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REFERAT
Rapporten går igenom hur långt man kommit med kvalitetssäkring i den 
svenska byggsektorn 1991. Vilka skäl finns att tillämpa kvalitetssäkring? Hur 
långt har de olika delbranscherna kommit? Vilka hjälpmedel finns 
utvecklade? Vilka är problemen idag?
I rapporten konstateras att kvalitetssäkring behövs bland annat för att komma 
tillrätta med byggfel, stigande byggkostnader, "sjuka" hus och dålig trivsel hos 
de boende. Det görs öckså gällande att kostnaderna för kvalitetssäkring kan 
vinnas tillbaka och även ge en total besparing på grund av färre problem under 
byggprocessen.
Byggsektorn har med vissa undantag inte hunnit speciellt långt vad gäller 
kvalitetssäkring. Speciellt saknas helhetsgrepp där kvalitetssäkring tillämpas 
från början till slut.
Nyckelgruppen för att få kvalitetssäkring att fungera är byggherrarna. Många av 
dessa förstår inte vilken central roll de har som kravformulerare.
Rapporten innehåller som appendix avskrifter av ett antal artiklar om 
kvalitetssäkring som varit införda i nyhetsbrevet Q-forum.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på milj ovänligt, oblekt papper.
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1. Bakgrund
- Man är inte så ung och vig längre, säger hon vemodigt för sig själv 
medan hon med stor möda sänker sig ned på alla fyra. Det knakar i 
hennes leder. Med en suck fattar hon trasan och börjar torka upp 
vattnet. Hon börjar alltid längst in bakom WC-stolen.
Asta har vant sig. Hon torkar upp vattnet efter morgondu­
schen varje dag sedan sex år tillbaka, då huset renoverades.
Efter en stunds torkande blir Asta andfådd och sätter sig 
under handfatet för att vila sig. Hon tar sig försiktigt på de ömma 
knäna, där det hårda golvet har gjort stora röda märken. Känslorna 
virvlar upp.
Värden hade sagt till henne att hon skulle få det så nytt och 
fint, men hon tycker att det var bättre före renoveringen. Då rann i 
alla fall vattnet ut genom golvbrunnen.
- Varför, varför ska jag behöva hålla på så här? frågar hon 
sig uppgivet.
Kvalitetsfelen i byggandet ger människor obehag, minskar trivseln 
och orsakar i vissa fall till och med ohälsa. Dessa problem är allvarli­
ga nog, men inte de enda. De ekonomiska kostnaderna för kvalitetsfe­
len är svåra att mäta, men ett står klart: de är mycket höga.
Felkostnader
Det finns olika slag av kvalitetskostnader. Ett sätt att dela in dem är 
följande:
1.
Kostnader under projekterings- och byggskedet orsakade av fel och 
misstag, ändringar, dålig samordning, otydliga förutsättningar, 
materialsvinn med mera.
2.
Kostnader under förvaltningsskedet för onödiga reparationer, 
tidigarelagda renoveringar, försvårat underhåll på grund av olämpliga 
lösningar och liknande.
5
3.
Det tredje slaget av kostnader är mer abstrakt och svårbedömt, men 
kanske störst av dem alla. Det handlar om dålig ändamålsenlighet i 
byggnaderna.
I fallet bostäder kan det ta sig uttryck i minskad trivsel eller 
tomma bostäder (så fort bostadssituationen ger människor en chans att 
välja själva). Hur mycket är Astas lidande värt?
I fallet näringslivsbyggande - kontor, industrier med mera - är 
kostnaderna på grund av bristande ändamålsenlighet mera direkta.
Om verksamheten hämmas så att effektiviteten går ned med 
exempelvis 2% betyder det kanske miljonbelopp varje år. Om 
personalomsättningen ökar med 10% på grund av dålig arbetsmiljö 
betyder det också jättebelopp (med kostnader för rekrytering och 
inskolning av ny personal).
En noggrann studie av kostnaderna för kvalitetsfel av typ 1 
gjordes för några år sedan av Institutionen för byggnadsekonomi vid 
Chalmers Tekniska Högskola. Den visade att de direkt mätbara 
kostnaderna av typ 1 uppgick till ca 6% av den totala byggkostnaden.
Redan detta är väldiga pengar. Lägger man därtill stora 
kostnader av typ 2 (som drabbar förvaltaren) och typ 3 (som drabbar 
brukarna och samhället direkt, samt förvaltaren indirekt) är man 
förmodligen uppe i felkostnader på 15-20% av byggkostnaderna.
Vad är ett kvalitetsfel?
Ett kvalitetsfel är något som inte uppfyller de uttalade eller 
underförstådda kraven.
□ Ett fasadmaterial som lossnar efter några få år är ett kvalitetsfel, 
förmodligen i tillverkningen (eller möjligen i materialvalet).
□ En ledstång i ett trapphus som sitter så att fönstren inte kan öppnas 
är ett kvalitetefel i projekteringen.
□ En läckande svetsfog i ett badrumsgolv är ett kvalitetsfel i 
utförandet.
□ En för liten reception i ett kontorshus är ett kvalitetsfel i 
projektering eller programskrivande.
□ Ett golvmaterial som slits ut efter bara något år är förmodligen ett
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kvalitetsfel i materialvalet (kanske har plastgolv valts i en miljö där 
de stora påfrestningarna kräver ett stengolv).
Om en viss företeelse är ett kvalitetsfel eller inte kan bero på 
hur kraven formulerats. Det som en hyresgäst uppfattar som ett 
kvalitetsfel (till exempel en målad yta som inte täcker fullständigt) 
kanske inte är något kvalitetsfel ur byggherrens utgångspunkt (han 
kanske bara har beställt en strykning, och har alltså fått vad han 
betalat för).
Varför uppstår kvalitetsfel?
Ett kvalitetsfel kan bero på många saker. Några av de vanligaste 
orsakerna är:
□ Arbetet planeras ej tillräckligt
□ Ett specialfall av bristande planering är när programmering 
och/eller projektering inte görs tillräckligt noga, varför lösningarna 
inte blir de bästa
□ Undermåliga handlingar
□ Otillräcklig utbildning av arbetskraft
□ Splittrad ansvarsbild
□ Otillräcklig konkurrens i byggsektorn, kunden har en för svag 
ställning
Självklart går dessa orsaker delvis in i varandra. Exempelvis kan 
undermåliga handlingar bero på bristfällig planering och/eller 
otillräcklig utbildning.
Vad är kvalitetssäkring?
När man i dagligt tal använder ordet kvalitetssäkring åsyftar man 
oftast kvalitetsstyrning. Detta definieras som de operativa metoder 
och aktiviteter som tillämpas för att uppfylla krav på kvalitet. 
Kvalitet i sin tur definieras som alla sammantagna egenskaper hos en 
produkt (dvs vara eller tjänst) som ger produkten dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.
All kvalitetssäkring handlar om att flytta resurser från att rätta 
fel efteråt till att förebygga fel. Resurserna flyttas alltså från sena till
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tidiga skeden i utvecklingsarbetet.
Kvalitetssäkring består normalt av två huvuddelar: 
kvalitetssystems som är företagsanknutet, och kvalitets/?/anen som 
tillhör ett visst projekt. I byggsektorn är det vanligt, med rätt eller 
orätt, att större vikt läggs vid kvalitetsplanen än vid kvalitetssystemet.
I ett byggprojekt görs normalt olika slags kvalitetsplaner. Den 
övergripande kvalitetsplanen bör göras av byggherren eller dennes 
ombud, och omfattar som termen antyder allting i hela projektet. 
Dessutom gör normalt varje aktör (projektorer och entreprenörer) sina 
egna kvalitetsplaner, anpassade till den övergripande kvalitetsplanen.
Kontrollplaner är listor på vad som ska kontrolleras särskilt i 
projektet. De avser arbetsmoment som är kritiska eller speciellt svåra. 
Checklistor är enklare listor på sådant som inte får glömmas.
Kvalitetsmöten (ibland kallade kvalitetsronder) är 
sammankomster, utöver de traditionella, mellan olika aktörer under 
projektets gång. Syftet är att se till att inget går snett.
För att kvalitetssäkringen ska nå sitt syfte räcker det dock inte 
med dessa formella delar. Minst lika viktigt är information och 
motivation, inte minst av byggnadsarbetarna. Detta är ofta något av en 
akilleshäl i dagens kvalitetsarbete.
Ett exempel på hur kvalitetssäkringen av ett byggprojekt kan 
se ut i praktiken finns på sidan 12 (Skanskas kvalitetsarbete i Sky 
City).
Varför kvalitetssäkring?
Ovanstående resonemang ger en hel del antydningar om varför 
kvalitetssäkring behövs. Sammanfattningsvis kan sägas att några av 
de viktigaste skälen är dessa:
1. Den bristande trivsel som kvalitetsfelen orsakar, framförallt i 
bostäder men även på arbetsplatser, är en mänsklig och ekonomisk 
katastrof. Hus som byggs med olämpliga lösningar, material e.d. 
kommer under 50-100 år att orsaka människors ständiga irritation, 
alldeles i onödan.
2. De rena hälsoriskerna är ett annat skäl för kvalitetssäkring. Hus 
som gör människorna sjuka har blivit ett stort samhällsproblem. 
Alldeles i onödan. Med rätt konstruerade hus, riktig ventilation,
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genomtänkta materialval osv skulle problemen aldrig uppstått.
3. De stigande byggkostnaderna måste hejdas. Dyrt tvingas vi idag 
betala för att göra om sådant som ”blev fel”, för material som förstörs 
under lagring och så vidare. Kvalitetssäkring är inte bara ett sätt att 
förebygga fel, det är också en metod att effektivisera byggandet
Kostnader
Totalkostnad
Utförande- 
■ kostnad
Underhållskostnad
Kostnad
för att 
rätta fel
Optimum Kvalitetsnivå
Den totala kostnaden för en byggnad blir lägst med en optimal insats 
av kvalitetssäkrande åtgärder.
(Ur boken Att använda kvalitetssystem inom byggsektorn).
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KOSTNADSJÄMFÖRELSE
summa 
200 mkr
136 mkr
10 mkr
20 mkr
felkostnad 
30 mkr
övriga entreprenad- 
och konsultkostnader
entreprenad­
planering och styrning
projektering
program
summa 
192 mkr
136 mkr
13 mkr
23 mkr
felkostnad 
15 mkr
övriga entreprenad- 
och Konsultkostnader
entreprenad­
planering och styrning
projektering
I program
UTAN
KVALITETSSYSTEM
MED
KVALITETSSYSTEM
Till vänster kostnadsbilden för ett icke kvalitetssäkrat projekt. Till 
höger ett kvalitetssäkrat. Besparingen är markerad mörk längst upp
i den högra Stapeln. (Ur boken Alt använda kvalitetssystem inom byggsektorn).
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4. Den ökning av den internationella konkurrensen inom 
byggområdet som kan förutses är också ett skäl att förbättra och 
effektivisera vårt byggande. Annars kan vi plötsligt finna oss utslagna 
av välorganiserade japanska byggföretag (precis som redan skett inom 
elektronikindustrin och är på väg att ske inom bilindustrin).
5. Framtida beställare kommer att ställa högre krav. Dagens stora 
antal fel och misstag kommer helt enkelt inte att accepteras. Denna 
trend förstärks av PBL, som utpekar byggherren som ansvarig för 
husets korrekta projektering och utförande.
6. Lagen om byggnadsgaranti (om den nu införs) kommer att leda till 
att byggentreprenörerna får ett ökat incitament för att använda 
kvalitetssäkring.
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2. Hur långt har man kommit? 
Vilka hjälpmedel finns?
Generellt
Byggsektorns intresse för kvalitetssäkring har vaknat ganska nyligen. 
Det talas mycket om kvalitetssäkring och många utvecklingsprojekt 
pågår, men det är svårt att göra sig kvitt känslan av att det pratas mer 
än det handlas.
Inget företag i byggsektorn (omfattar även de myndigheter och 
institutioner i den offentliga sektorn som ingår i byggsektorn) har 
något komplett kvalitetssystem, om man definierar detta som att 
systemet ska omfatta all verksamhet inom företaget Däremot görs 
många punktinsatser, som i och för sig inte ska ringaktas som ett sätt 
att komma igång. Inte minst gäller detta experiment med kvalitets- 
och kontrollplaner.
Tyvärr förekommer på sina håll försök att slå mynt av 
kvalitetssäkring i marknadsföringssyfte, utan att det underliggande 
seriösa arbetet finns eller är särskilt omfattande. Detta är tråkigt, men 
kommer sannolikt med tiden att slå tillbaka mot de missbrukande 
företagen själva.
Vad gäller hjälpmedel är ISO 9000-serien det centrala 
dokumentet, i sin tur uppbackat av olika branschtolkningar. En central 
sådan är BSTs vägledning Rätt kvalitet i byggprocessen.
Graden av anslutning till ISO-standarden varierar i 
byggsektorn, alltifrån rent bokstavstrogna kvalitetssystem till sådana 
som inte uppvisar minsta likhet med ISO. De flesta företag uppger 
dock att man i princip uppfyller standarden, något som inte verkar 
vara särskilt förpliktigande. Även dessa företag uppvisar nämligen en 
stor spridning vad gäller graden av uppfyllande av ISO-standardens 
krav.
Beställare
Detta är en nyckelgrupp för att få kvalitetssäkringen att fungera, och 
det är därför tråkigt att tvingas konstatera att förståelsen för
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kvalitetssäkring inte alltid är vad den borde vara. I de fall kunskap 
finns är det vanligt att beställarna anser kvalitetssäkringen vara 
konsulternas och entreprenörernas bord. Inget kan dock vara mera 
felaktigt.
Några få stora beställare har ganska stor mognad på området, 
det gäller främst Byggnadsstyrelsen och Fortifikationsförvaltningen. 
En del stora privata beställare är också aktiva. Volvo brukar nämnas 
som ett medvetet företag liksom ibland ABB och Byggnads AB 
Mimer i Västerås (ett SABO-företag). Arcona har gjort några projekt 
med kvalitetsplan och kontrollplaner och några som kompetent 
byggherre. SABO har vissa utvecklingsprojekt om kvalitetsnivå (rätt 
standard).
Byggnadsstyrelsen har kommit långt med att utveckla 
material, men är enligt uppgift inte lika bra på att knyta samman det. 
FortF har gått ganska långt och utvecklat en intern kvalitetsmanual, 
som dock ännu inte verkar vara till fullo införd i det praktiska arbetet.
I appendix finns artiklar om hur KBS och FortF arbetar med 
kvalitetssäkring.
Konsulter
Som alltid är variationerna stora mellan olika företag, men på det 
stora hela måste man säga att konsulterna böljar vakna.
Arkitekter: Bland konsultbranscherna är arkitekterna 
ledande. Många arkitektföretag har uppmärksammat begreppet 
kvalitetssäkring, inte minst genom branschorganisationen SPAs 
försorg (Sveriges Praktiserande Arkitekter).
SPA har publicerat en bok om kvalitetssäkring för arkitekter, 
Att använda kvalitetssystem inom byggsektorn, som är både en allmän 
rådgivare och en branschtolkning av ISO-standarden. Man arrangerar 
också kurser samt har en kvalitetsklubb i vilken åtta arkitektföretag 
hjälps åt att utveckla kvalitetssystem. Under våren 1991 arrangerade 
man en resa till Japan för att studera kvalitetssäkring.
SPA har nyligen utvecklat en omfattande modellbok, som är 
ett exempel på ett kvalitetssystem för ett arkitektföretag. Den 
innehåller flera hundra sidor med rutiner, checklistor med mera. 
Modellboken finns i två versioner, strukturerad efter ISO-standarden
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och efter byggprocessen. Bägge versioner uppfyller dock kraven i 
ISO 9001.
De åtta arkitektföretagen i kvalitetsklubben kommer att bli 
färdiga med sina kvalitetssystem under 1992. Dessa är Contekton i 
Falun, E.G.Å, HLLS, Hus & Plan, Jan Lundqvist Arkitekter, Lennart 
Bergström Arkitektkontor, Matell och Origo.
Utöver klubbföretagen arbetar en del arkitektföretag i egen 
regi med utveckling av kvalitetssystem. Dit hör bland andra HJS, 
FFNS, BSK, Nyréns och Flensboms.
Inget av dessa företag har idag något komplett, inarbetat 
kvalitetssystem som täcker in all verksamhet på företaget. Många har 
ISO 9001 som riktmärke för sina kvalitetssystem. Längst i 
anpassningen till standarden går företagen i SPA-klubben.
Bland branschens hjälpmedel kan också nämnas de QA-blad 
(checklistor) som med BFR-medel utvecklats av Bo Kjessel 
Arkitektkontor.
Andra konsulter: Bland övriga konsultfack finns en ganska 
stor medvetenhet om kvalitetssäkring. J&W, EVR & Wahlings, 
Scandiakonsullt, VBB Viak och Theorells är några av de företag som 
sedan länge arbetat med kvalitetssäkring i olika former. Det skiljer 
ganska mycket åt i vilken utsträckning man anpassar sig till ISO- 
standarden, liksom nivån generellt på kvalitetssystemen är olika. Till 
stor del har dessa företag kommit in i kvalitetssäkringen via uppdrag 
åt offshore-industrin.
Samma typ av QA-blad som utvecklats för arkitekter har även 
utvecklats för konsultfacken K, V och E.
Byggentreprenörer
Alla stora entreprenörer, ingen nämnd och ingen glömd, liksom en 
del av de medelstora och små har något slags program för 
kvalitetssäkring. Ett av entreprenörernas stora problem är dock att 
tränga ut i de djupa leden med kvalitetsfilosofin. Detta problem ökar 
naturligtvis med företagets storlek.
Entreprenörerna har enligt uppgift inte heller lärt sig att 
organisera byggprocessen, inklusive sådant som 
materialadministration, mottagningskontroll mm. När man nu fått fast
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»anställd personal finns dock bättre förutsättningar att utveckla denna 
kompetens.
Kvalitetsplaner för större projekt liksom kontrollplaner för 
egenkontroll av särskilt känsliga punkter i ett projekt är vanligt 
förekommande bland de större entreprenörerna. Många entreprenörer 
gör idag vissa egenkontroller i eget intresse, utan beställarkrav.
Allt detta är en bra början, men det räcker inte. Helheten 
saknas. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken, en sanning 
som i allra högsta grad gäller kvalitetssäkring av ett byggprojekt.
Vidare måste kvalitetsfilosofin spridas, och accepteras, i de 
breda leden. Det räcker inte ens att nå ut till lagbasama (även dit är 
det långt kvar), utan även den enskilde byggnadsarbetaren måste 
förstå och acceptera kvalitetstänkandet. I detta arbete har 
entreprenörerna, inte minst de största, fortfarande en mycket lång väg 
att gå.
Några intressanta och framgångsrika experiment i liten skala:
1. JM Byggs kvalitetscirklar med byggnadsarbetarna
2. Byggpauls försök med bland annat utökad information till 
arbetarna.
3. En entreprenör i Borås lägger den summa som vanligtvis går åt för 
korrigerande efterarbeten i en pott, som går till arbetarna i den mån 
det blir pengar över.
De flesta entreprenörer bekänner sig till ISO-standarden, 
åtminstone till formen.
Underentreprenörer
Bland dessa företag finns en mycket stor spännvidd vad gäller 
kvalitetsmognaden, vilket är naturligt med tanke på den spännvidd 
som finns mellan enmansföretag och koncerner. En del stora företag, 
till exempel Vanadis El, har seriösa kvalitetssatsningar och har 
kommit förhållandevis långt. Andra underentreprenörer avfärdar 
fullständigt allt tal om kvalitetssäkring. Även i de fall en seriös 
tillämpning av kvalitetssäkring finns är den normalt betydligt mera 
obyråkratisk och ”jordnära” än många andra aktörers kvalitetssäkring.
Branschorganisationerna inom vissa ue-fack har gjort 
betydande insatser för att stödja sina respektive branscher. De 
viktigaste redovisas nedan.
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El: Inom el har man hjälp av de noggranna kraven i de 
myndighetsföreskrifter som branschen är van vid. Dessa föreskrifter 
innehåller bland annat många kontroller.
Branschorganisationen EIO var tidigt ute med en vägledning 
för medlemsföretagen i form av en kvalitetspärm. Denna har 
uppskattats mycket både inom och utanför de egna leden för sin 
enkelhet och tydlighet. Bland annat har vägledningen kopierats och 
anpassats för respektive bransch av Rörfirmornas Riksförbund och 
Kylentreprenörerns förening.
Pärmens innehåll är följande:
1. Inledning. Innehåller in kort introduktion till vad kvalitetssäkring är 
och varför det behövs.
2. Svensk standard för kvalitetssystem. Innehåller de två standarderna 
SS 02 01 04 och SS-ISO 9001 i sin helhet.
3. Kvalitetssystem. Detta avsnitt innehåller en introduktion till 
begreppet kvalitetssystem, vad ett sådant ska innehålla och hur det 
införs i ett företag. ISO-standardens punkter 4.1 - 4.19 gås igenom 
med korta kommentarer om innebörden för ett elinstallationsföretag.
4. Kvalitetsplan El. Innehåller ett exempel på en ifylld kvalitetsplan 
för ett projekt, indelad efter ISO-standardens punkter 0-4.18. 
Instruktioner finns även för hur de olika punkterna ska fyllas i.
5. Kontrollprogram, ett avsnitt som behandlar egenkontrollens 
planering, genomförande och redovisning. Det finns bland annat 
instruktioner för hur egenkontroll ska göras samt exempel på ifyllda 
kontrollbeskrivningar, kontrollrapporter och checklistor.
6. Kvalitetsrekommendation El - Projektering. Innehåller SKIFs två 
skrifter med samma namn.
7. Avvikelserapport och dagbok. Innehåller exempel på ifyllda 
blanketter för avvikelserapport och dagbok.
8. Litteratur - en litteraturförteckning.
9. Formulär och blanketter - innehåller icke ifyllda versioner av alla 
formulär och blanketter.
Dessutom finns en projektspecifik pärm med ett register 
förberett för alla slag av dokument; kontrollrapporter, kvalitetsplan 
osv.
Plåt: Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har utarbetat 
hjälpmedel i form av checklistor. Man har identifierat de vanligaste
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feltyperna och utarbetat sin kvalitetspärm med målsättningen att 
åtminstone undvika dessa fel. Vägledningen, som finns i versioner för 
byggnadsplåt respektive ventilation, ansluter inte till ISO-standarden.
VVS: Rörfirmomas riksförbund (R) har omarbetat EIOs 
vägledning för sin egen bransch.
Bland företagen kan nämnas LEB som har startat ett projekt 
för att utveckla ett kvalitetssystem, och man har kommit ganska långt. 
Energo har gjort vissa arbeten, liksom NBN Rör Wahlings har 
utarbetat QA-blad.
Golv: Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) är en 
arbetsmetod avsedd att garantera täta våtrum, organiserad av 
Golvbranschens Riksorganisation (GBR). Även om den i teorin är bra 
verkar det hela fungera mindre bra i praktiken. Det beror på det kända 
problemet att man inte kan kvalitetssäkra ett jobb om det man tar 
emot från den förra aktören inte är kvalitetssäkrat. I fallet GVK är 
problemen bl. a. att våtrummen ofta byggs fel av entreprenörerna och 
att de byggdelar som föreskrivs inte passar in så som våtrummen 
projekterats.
GBR arbetar på en ISO-baserad ”objektspärm” avsedd för hela 
golvbranschen. Denna beräknas vara färdig under 1992.
Måleri: Målaremästarnas Riksförening har tagit fram ett litet 
häfte med vägledning till kvalitetssystem och en tom blankett för en 
kvalitetsplan. Man håller också på att utarbeta ett nytt 
beskrivningssystem, som ska göra det lättare för beställarna att välja 
material och utförande.
Förbättrade arbetsmetoder för fönsterrenovering finns som 
innebär att fönstren täcks över och bågarna renoveras på annat håll.
Kyl: Kylentreprenörernas förening har arbetat om EIOs 
vägledning för sin egen bransch.
Iisolering: Isoleringsfirmomas förening har tagit fram en 
kvalitetspärm i samarbete med Kylentreprenörernas förening.
Materialleverantörer: Om nu dessa ska räknas till 
byggsektorn måste man nog säga att de som bransch ligger främst. 
Kompletta kvalitetssystem förekommer i ett antal företag, till och med 
flera sådana som är tredjepartscertifierade enligt ISO 9001.
Orsakerna till denna mognad torde vara två: 
Materialleverantörerna konkurrerar med sina varor på de stora
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exportmarknaderna, där kvalitetssäkring ofta är en förutsättning för 
att komma ifråga. Dessutom har de som tillverkande företag större 
traditioner inom kvalitetsområdet, och de har lättare att tolka ISO- 
standarden.
Myndigheter och motsvarande: Om KBS och FortF inte 
räknas hit utan till gruppen beställare måste man tyvärr konstatera att 
mognaden inte är stor.
Kommunernas byggnadsnämnder har till uppgift att bedöma 
vilka byggherrar som kan bedömas som kompetenta byggherrar enligt 
PBL, något som förutsätter att kompetens finns i att bedöma 
kvalitetssystem, kvalitetsplaner och liknande. Man har intrycket att 
kommunerna tagits på sängen av PBL på denna punkt. Beredskapen 
att bedöma kvalitetssystem är på många håll dålig, och olika 
kommuner skiljer sig väsentligt åt vad gäller nivån på kraven.
Stockholms Stadsbyggnadskontor har däremot påbörjat ett 
lovvärt arbete med att ta fram interna riktlinjer för vad som ska krävas 
av en kompetent byggherre. Ett förslag finns färdigt, men det är ännu 
inte antaget.
Ytterligare ett exempel på bristande förståelse för 
kvalitetssäkring är lånesystemet för bostäder. Tyvärr måste 
konstateras att detta inte styrt byggsektorn mot systematik, kvalitet 
och långsiktiga lösningar, utan åt motsatt håll.
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3. Exempel på 
kvalitetssäkrat projekt
I projektet Sky City vid Arlanda flygplats provar Skanska ett 
ambitiöst kvalitetsprogram. Luftvartsverket är beställare och står 
också för projekteringen, och Byggnadsstyrelsen är engagerad som 
byggledare (på konsultbasis som vilket byggledarföretag som helst). 
Skanska är generalentreprenör, men är också kontrakterad för att 
under hela projekteringen bidra med kunskap och synpunkter.
Det grundläggande dokumentet för projektets kvalitetsarbete är 
den projektövergripande kvalitetsplan som Skanska varit 
huvudansvarig för. Skanska betonar emellertid att denna är hela 
projektets kvalitetsplan, inte bara Skanskas. I kvalitetsplanen beskrivs 
inte bara Skanskas utan även Luftfartsverkets och Byggnadsstyrelsens 
organisation.
På Skanskas initiativ har Luftfartsverket sett till att även 
konsulterna utarbetat kvalitetsplaner. Dessa har dock inte den 
enhetliga struktur för kvalitetsdokumenten som präglar den Skanska- 
ledda kvalitetssäkringen. I fortsättningen omfattar det som skrivs i 
denna text inte konsulternas kvalitetssäkring.
All kvalitetsdokumentation finns upprättad i tre exemplar: en 
omgång på bygget, en hos beställaren och en hos respektive 
underentreprenör.
En viktig princip är att innehållsförteckningen är densamma i alla 
aktörers kvalitetspärmar. Det gör det lätt att känna igen sig i andras 
kvalitetsmaterial. Däremot tillåts de enskilda underentreprenörerna att 
sätta sitt eget material, exempelvis kontrollplaner, bakom flikarna i 
sin pärm.
Skanska har ingenting emot att andra aktörer kopierar deras 
kvalitetsmaterial och sätter på sin egen logotyp.
Det av Skanska samordnade kvalitetsarbetet i Sky City består av 
följande inslag:
1.
En månad före byggstart hölls ett två dagars projektstartmöte. Under
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detta diskuterades uppläggningen av projektets kvalitetssäkring, och 
konceptet till projektets övergripande kvalitetsplan togs fram. Man 
valde också ut ett dussintal kvalitétskritiska arbeten.
Närvarande vid startmötet var arbetschefen, platschefen, den 
inköpsansvarige, den biträdande projektchefen och Skanskas 
kvalitetschef (Nils Öhrström).
2.
Vid varje upphandling av en underentreprenör ställs kvalitetskrav 
redan vid förfrågan. Vid större upphandlingar görs en genomgång av 
vad respektive underentreprenör menar med kvalitetssäkring. En 
godkänd kvalitetsplan krävs för att den första utbetalningen ska göras.
Innan en underentreprenör inleder sitt arbete hålls ett startmöte för 
den aktuella entreprenaden. Vid detta möte går Skanska igenom 
förutsättningarna med alla inblandade.
Skanska kräver detaljerade tidsplaner från varje underentreprenör. 
Man accepterar inte angivelsen ”följer bygget”. Rutinerna är enhetliga 
och likadana för alla underentreprenörer.
Man har också infört en ekonomisk koppling till 
kvalitetssäkringen; om underentreprenören inte uppfyller kraven hålls 
betalningar inne helt eller delvis.
3.
En gång per månad eller mer hålls en QA-rond. Denna inleds med en 
genomgång på kontoret, varefter man beger sig ut på själva bygget för 
att kontrollera utförandet.
QA-ronder genomförs med en eller flera underentreprenörer åt 
gången. En underentreprenörs betalningar stoppas om inte två 
kriterier är uppfyllda vid QA-ronden: 
a: Underentreprenörens arkivpärmar för kvalitetssäkring är 
uppdaterade.
b: Alla anmärkningar från den förra kvalitetsronden har åtgärdats.
Närvarande vid QA-ronden är representanter för 
underentreprenör(er), beställare samt Skanskas ansvariga 
arbetsledare.
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4.
En mera löpande form av möten är QA-mötena. På dessa bedöms 
färdiga arbeten, pågående arbeten följs upp och man planerar 
kvalitetssäkringen av kommande arbeten. Närvarande är platsledning, 
beställare, projektorer och representanter för produktionen.
5.
Fortlöpande förbesiktningar genomförs av ordinarie 
besiktningsförrättare. Protokollen får status som bilagor till det 
ordinarie besiktningsprotokollet, och blir alltså kontraktsmässiga 
handlingar. Det som en gång är godkänt i en fortlöpande förbesiktning 
kontrolleras inte i slutbesiktningen.
De fortlöpande förbesiktningarna är kvalificerade nog för att även 
fungera som byggnadsnämndsbesiktningar.
6.
Vad gäller byggmateriel genomförs fullskaleprov och fabriksbesök. 
Exempelvis sitter fasadbeklädnad sedan en tid uppsatt för prov. Vid 
fabriksbesök kontrolleras egenskaperna hos byggmaterial, exempelvis 
provtryckningar av glaspartiers täthet.
I de flesta fall har såväl beställare som respektive konsult deltagit 
vid fabriksbesöken.
7.
Byggnadsarbetarna får utförlig information vid start av varje nytt 
arbetsmoment. En pott på 200.000 kr har avsatts till arbetarna på 
Strängbetong, att utbetalas om kvalitetskraven uppfylls. Observera att 
pengarna inte går till företaget utan direkt till arbetarna.
Önskvärt vore enligt Skanska att byggnadsarbetarna själva fick ge 
synpunkter på kontrollplanerna. Detta har hittills endast tillämpats i 
mycket begränsad utsträckning (flytspackling och stommontage).
Skanska kräver inte att byggnadsarbetarna signerar sin 
egenkontroll. Detta görs istället av arbetsledarna.
8.
Erfarenhetsåterföring görs på därför avsedda blanketter.
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9.
Interna kvalitetsrevisioner görs för att se efter hur väl kvalitetsarbetet 
fungerar.
Traditionellt brukar man dela upp kvalitetssäkring i det 
företagsanknutna, fasta kvalitets-,systemet och den projektanknutna 
kvalitets -planen. Skanska tror mer på planen än på systemet. Deras 
kvalitetssystem inskrönker sig till en skiss i A4-storlek (se bilaga).
Inom Skanska väljer platschefen nivå på kvalitetsarbetet inför 
varje projekt. ”Det är bättre med en något lägre ambitionsnivå som 
verkligen fungerar än en orealistisk ambitionsnivå”, säger Nils 
Öhrström.
Hittills (november 1991) har kvalitetssäkringen i Sky City varit 
framgångsrik. ”En nyckel till vår framgång har varit att den 
övergripande kvalitetsplanen var färdig innan det första spadtaget 
togs”, säger Öhrström.
På Skanska menar man att de största svårigheterna uppstår i 
projekteringen, på grund av dåliga lösningar, dålig konsultsamordning 
eller dåliga handlingar. Byggnadsstyrelsen har i Sky City-projektet 
engagerat en särskild konsultsamordnare. I kontraktet har skrivits in 
att ”Skanska skall erhålla samordnade och godkända ritningar”.
Beträffande ISO-uppfyllelse säger Nils Öhrström att 
kvalitetsplanen i Sky City ”i princip” är gjord enligt ISO 9001, men 
inte har samma rubriker och indelning.
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4. Vilka är problemen idag?
Kapitlet inleds med de principiella problemen, uppdelade på de olika 
aktörerna. Därefter följer några exempel på detaljproblem och 
”trätoämnen”.
Beställarna kedjans svaga länk
Helt klart står att det är beställarna som är den svagaste länken i 
byggsektorns kvalitetssäkringskedja. De har en nyckelposition i 
byggprocessen i egenskap av kravformulerare, och det är just deras 
bristande förmåga att formulera krav som är kärnproblemet.
Beställarnas viktigaste svagheter är:
1. De är dåliga på att formulera sina behov, önskemål och 
prioriteringar (kalla det gärna kvalitetskrav).
2. De är också dåliga på att fånga upp behov, önskemål och 
prioriteringar från brukarna (beställarnas ”kunder”).
3. Beställarna kan alldeles för lite om kvalitetssäkring, många gånger 
nästan ingenting. Därför förstår de inte vikten av att de själva deltar i 
kvalitetsarbetet. Många beställare tror att kvalitetssäkring är något 
som bara berör övriga aktörer i byggprocessen. Denna irrlära 
förfäktas bland annat av Byggherreföreningen, enligt en undersökning 
som ingår i SFK Byggs årskrönika 1991.1 själva verlet bör 
byggherren vara huvudaktör och styra byggprocessen.
4. Beställarna saknar internt kvalitetssystem, vilket gör att deras 
kvalitetsplaner inte helt kommer till sin rätt. Kvalitetsplanerna berör 
ju bara det som är projektspecifikt, men även beställarens fasta 
verksamhet och organisation behöver kvalitetssäkras.
5. Beställarna ställer inga eller alldeles för låga krav på övriga aktörer 
vad gäller kvalitetssäkring. Detta gör att konsulter och entreprenörer 
som är starkt engagerade i kvalitetsfrågan anser sig sakna stöd, vilket 
försämrar motivationen.
6.1 den mån krav på kvalitetssäkring ställs av beställaren vid 
upphandlingen följs de upp alltför dåligt. Beställaren upplevs av andra 
aktörer som ointresserad av de kvalitetssäkrande åtgärderna när 
projektet väl kommit igång, vilket också är negativt för motivationen.
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7. Beställarna ger entreprenörerna alltför kort tid på sig mellan att de 
får uppdraget och att arbetet ska inledas. Tid för planering ges inte.
Projektorerna
Projektorerna ska vara beställarens ombud och förlängda arm. De ska 
stödja honom där han själv inte har tillräcklig kompetens. Emellertid 
brister projektorerna på viktiga punkter.
1. De är dåliga på att fånga upp beställarens behov, önskemål och 
prioriteringar (kvalitetskrav). Att beställarna själva är dåliga på att 
formulera sina kvalitetskrav är ingen ursäkt - projektorernas roll är ju 
att komplettera beställaren där hans egen kompetens inte räcker till.
2. Projektorerna får mycket kritik för att leverera dåliga, felaktiga 
eller ofullständiga handlingar.
3. De uppträder inte så kraftfullt som de borde göra. De finner sig 
alltför lätt i förutsättningar som de vet ger en dålig projektering. 
Projektorerna borde i större utsträckning:
- Kräva att få ett tillräckligt omfattande uppdrag för att handlingarna 
ska bli färdigritade, kontrollerade och samordnade med övriga 
konsulter.
- Kräva att få dela med sig av sin kunskap om projektet till 
entreprenören.
- Från början räkna in arbetsplatsbesök i arvodet.
Byggentreprenörerna
Entreprenörerna har inte haft så lång tid på sig ännu att ställa om efter 
att de fick fast anställda byggnadsarbetare, vilket förhoppningsvis är 
en del av förklaringen till att de inte kommit längre än de gjort. Den 
fast anställda arbetskraften är nämligen en viktig förutsättning för att 
komma tillrätta med problemen, som idag är:
1. Entreprenörerna är alltför dåliga på att planera byggprocessen. Ett 
utmärkt exempel på hur god planeringen kan vara utgörs av Jehovas 
Vittnen, som efter en minutiös planering kan genomföra själva bygget 
utan problem eller komplikationer på bara tre dagar (se särskild 
artikel i denna rapport).
2. Entreprenörerna har problem att nå ut till byggnadsarbetarna, vilket 
de måste göra om kvalitetssäkringen ska ge verkliga resultat. Det
24
räcker inte att få med lagbasar/arbetsledare i kvalitetsarbetet.
För att öka arbetarnas ansvarskänsla och därmed kvaliteten på 
deras arbetsinsats måste de engageras och känna sig delaktiga. Detta 
har entreprenörerna i stort sett misslyckats med (många har inte ens 
försökt). Ett utmärkt föredöme står Byggpaul för, som med gott 
resultat provat bland annat utökad information till arbetarna (se 
särskilt kapitel).
3. Facket lever kvar i en stel och förlegad syn i det att de hindrar 
byggnadsarbetarna från att efter egenkontroll signera sina egna 
kontrollrapporter. Facket menar att det är arbetsledarnas uppgift att 
signera sådana listor, vilket dock strider mot all kvalitetsfilosofi. 
Dessutom motverkar det en utveckling mot ökat ansvar och därmed 
en höjd status för fackets egna medlemmar, byggnadsarbetarna.
Underentreprenörerna
Underentreprenörerna har en utsatt situation, längst bort från 
primärkunden som de är. De viktigaste problemen är:
1. Underentreprenörerna är av tradition mycket dåliga på att planera 
sitt arbete.
2. De är ofta hårt pressade både tids- och kostnadsmässigt, vilket i 
högsta grad går ut över kvaliteten på arbetet. I den mån de kan planera 
sitt arbete hinner de inte med det, och billiga lösningar väljs istället 
för fullgoda.
En del underentreprenörer säger till och med att de medvetet 
offererar vad de vet kommer att bli undermåliga arbeten; ”det är inte 
någon idé att föreslå en bra lösning, eftersom det blir för dyrt och 
någon annan då får jobbet”.
Detta förhållande är i högsta grad anmärkningsvärt, och 
byggentreprenörerna får ta på sig en del av ansvaret för de 
kvalitetsbrister som blir resultatet. Ansvar får dock också bäras av det 
vansinniga lånesystem som genom att bara intressera sig för 
initialkostnaden aktivt styr mot dålig kvalitet.
Inte bara kostnadsmässigt utan även tidsmässigt sätts 
underentreprenörerna i strykklass. Ofta får de en fullständigt orimligt 
kort tid på sig mellan att de får ett uppdrag och att arbetet ska inledas.
Ett särskilt problem har målarna: då deras arbetsinsats ofta 
kommer allra sist tvingas de ofta ta igen hela den försening som
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ackumulerats under byggprocessen.
3. Ett stort problem är att underentreprenören ofta saknar 
förutsättningar att göra ett kvalitetssäkrat jobb, eftersom tidigare 
aktörer inte lämnar ifrån sig ett kvalitetssäkrat jobb. Är exempelvis 
rörgenomföringar och golv felaktigt utförda har golvläggama ingen 
chans att göra ett tätt och bra badrum.
Myndigheterna
Myndigheterna har dåliga kunskaper om kvalitetssäkring, vad det går 
ut på och vilka förutsättningarna är. Några av myndigheternas 
viktigaste problem är:
1. De förstår ej att värdera kvalitetssäkrande åtgärder. Det värsta 
exemplet är lånesystemet för bostäder, som aktivt styr byggandet mot 
dålig kvalitet och kortsiktigt tänkande.
2. Myndigheterna är dåliga på att ge besked om hur lång tid deras 
behandling av ett ärende kommer att ta.
3. Olika byggnadsnämnder ställer helt olika krav på en kompetent 
byggherre. Även om detta delvis är en följd av det kommunala 
självstyret borde en viss grundläggande enighet kunna nås.
Generellt
Utöver de respektive aktörernas knutar och problem finns naturligtvis 
ett antal övergripande sådana. Några av de viktigaste är:
1. Olika aktörer har byggt upp sina kvalitetssystem efter olika 
struktur, vilket försvårar ”gränspassagerna”. En gemensam grund i 
kvalitetssystemen behövs, och en sådan finns ju också i form av ISO- 
standardema.Att kvalitetssystemen ändå blivit så olika torde bland 
annat bero på IS O-standardens dåliga anpassning till byggsektorn. 
Byggtolkningar finns visserligen, men dessa har till stor del 
tillkommit för sent.
2. Kommunikation och erfarenhetsåterföring i alla riktningar fungerar 
alltför dåligt. Detta är ett klassiskt problem, och det börjar bli pinsamt 
att branschen inte kan ta sig i kragen och göra någonting åt saken.
3. Alla aktörer (konsulter, entreprenörer och underentreprenörer) 
anser sig få för lite tid för att planera sitt arbete. Vad gör man åt detta?
4. Juridiska tillämpningar av kvalitetssäkring kan skapa låsningar.
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Exempelvis skriver FortF in en klausul som går ut på att de kan föra 
talan mot entreprenören beträffande fel som borde upptäckts vid 
besiktningen, ifall entreprenören lämnat ifrån sig en felaktig 
kontrollrapport (entreprenören ska alltså falskeligen ha intygat att 
arbetsmomentet befunnits vara korrekt utfört).
Det känns naturligtvis rätt att gå hårt fram mot förfalskade 
kontrollrapporter, men förfarandet leder till ett antal problem: 
a: Det blir svårare att få arbetare att signera kontrollrapporterna, 
b: Entreprenörer och underentreprenörer kan antas dra ned på 
dokumentationen till ett minimum.
c: Entreprenörer och underentreprenörer kan anse sig tvingade att 
lägga på ett ”risktillägg” på arvodet, vilket i så fall ökar kostnaderna.
5. Det finns för få konkreta exempel på projekt där kvalitetssäkring 
tillämpats i någorlunda omfattning. Framför allt saknas helt och hållet 
projekt där kvalitetssäkring tillämpats av alla aktörer och i alla 
skeden.
6. Garantitiden på två år är naturligtvis alldeles för kort för att förse 
entreprenörerna med incitament för att skapa långsiktiga lösningar. 
Detta förändras nu eventuellt vad beträffar flerbostadshus (se kapitlet 
Lagen om byggnads garanti).
Exempel på problem
”Byggherren drar ut på godkännandet av kvalitetsplanerna.”
”Kontraktsgenomgång mellan entreprenör och underentreprenör efter 
konstraktsskrivandet fungerar ej. Generalentreprenören borde vara 
ansvarig för att detta görs eftersom det är han som har makten att 
kalla till en sådan.”
”Det är svårt för elmontörer att hålla reda på om en produkt är med i 
elmaterielregistret. Det synsju inte på produkten som det gjorde då 
dessa var S-märkta.”
”Konsulter tror de vet precis hur underentreprenörernas 
kvalitetssäkring ska göras, och prackar på dem en massa onödigt 
pappersarbete”
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”Beställarorganisationer har problem med att finna nya 
arbetsuppgifter för sina kontrollanter, vilket gör dem negativt inställda 
till filosofin med egenkontroll.”
”Under bygget görs ändringar varom konsulterna inte informeras, och 
som därför inte förs in på ritningarna. Därför stämmer ej ritningarna 
med verkligheten när huset är byggt.”
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5. Hur påverkar finansiering, typ av 
beställare och upphandlingsform?
Finansiering
Under intervjuerna kommer man åter och åter igen fram till, att det 
lånesystem som hittills tillämpats på bostadsmarknaden varit en 
katastrof för kvaliteten och de boendes trivsel.
Som marknaden ser ut kan bostäder inte byggas utan statliga 
lån. Vid länsbostadsnämndernas bedömning tittar man i praktiken 
nästan enbart på produktionskostnaden. Detta tvingar fram billiga, 
kortsiktiga lösningar som på sikt blir dyra. Dessutom bidrar de 
ständiga valen av enklast möjliga lösning och billigast möjliga 
material knappast till någon valfrihet i boendet för brukarna. Jämför 
med en bil: inte finns det någon lag på att alla måste köpa Nissan 
Micra bara för att den är enkel och billig?
Möjlighet finns visserligen i lånesystemet att få tillägg i 
låneunderlaget för sådant som höjer kvaliteten. Detta har dock inte 
kommit att spela någon praktisk roll.
Från årsskiftet 1991/92 införs ett nytt lånesystem. Avsikten är 
att länsbostadsnämnderna inte ska göra några som helst tekniska 
bedömningar (dessa ska göras av byggnadsnämnderna) utan enbart 
avgöra om kostnaden är skälig.
Det ska i det nya systemet vara tillåtet att bygga ”dyrt”, men i 
så fall måste det dyra ha ”rätt pris”. Risken är att detta i praktiken 
kommer att fungera på samma sätt som dagens system. Det är ju 
samma organisationer och samma människor som gör 
bedömningarna.
Typ av beställare
Typen av beställare verkar inte spela någon roll för kvalitet och 
kvalitetssäkring. Såväl goda som dåliga exempel finns bland alla 
typer av beställare.
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Upphandlingsform
Denna verkar heller inte vara avgörande. Konstateras kan dock att 
handlingarna ofta är sämre vid totalentreprenader (trots att byggarna 
så ofta klagar på dåliga handlingar) än vid generalentreprenader. 
Viktigast är egentligen att byggprocessen styrs ordentligt och att 
hänsyn tas till beställarens och brukarnas behov och önskemål - vem 
som gör det är sekundärt.
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6. Förvaltningen
och brukarna försummade
"Alldeles utanför ett av bostadshusen i Rosta, Örebro, stod förut en 
parkbänk, där tre äldre kvinnor brukade sitta.
Platsen var väl vald. Huset skyddade mot alltför varm 
middagssol och många människor passerade förbi. De tre tanterna 
brukade sitta där ett par timmar, dricka kaffe, prata med varandra 
och med de förbipasserande.
De första hyresgästerna flyttade in när huset byggdes strax 
efter andra världskriget. När det byggdes om, vid årsskiftet 1985/86, 
togs parkbänken bort.
I samband med ombyggnaden evakuerades de tre kvinnorna. 
Tyvärr råkade de hamna för långt ifrån varandra för att kunna 
upprätthålla sitt enkla men betydelsefulla nätverk.
Samtliga tre dog under 1986. Deras grannar ansåg att de 
mötte en för tidig död just på grund av evakueringen. ”
(Ur Svenska Dagbladet 1991-06-14, som i sin tur hämtat 
materialet ur Tord Jacobsons avhandling Välviljans förtryck - en 
fallstudie av allmännyttig bostadspolitik [Arkiv Förlag, 1991]).
Två faktorer som verkar ha kommit bort i byggprocessen är 
förvaltningsskedet och anpassning till brukarnas behov. Det verkar 
ibland som om husen som byggs inte skulle ha något liv efter 
garantibesiktningen. Det behövs ordentliga förvaltningsprogram och 
en systematik för förvaltningsskedet. Driftsinstruktioner och 
relationshandlingar får inte saknas för förvaltarna. Byggdelar och 
reservdelar i installationerna måste gå att byta, service måste kunna 
genomföras enkelt.
Större hänsyn måste också tas till slutanvändarnas, brukarnas, 
önskemål. Detta är särskilt viktigt när det gäller bostäder. Det som av 
byggfolk ses som petitesser är ofta stora irritationsmoment för de 
boende. Ett svårskött golvmaterial kan för fru Karlsson vara livets 
stora plågoris.
Inte minst omsorgen om detaljerna är försummad. De där fula 
plastlistema kan för brukaren skämma hela lägenheten. Måhända
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behöver entreprenörer utbildning i arkitektur och arkitekturhistoria för 
att bättre förstå brukares och arkitekters värdering av estetik?
Brukarna måste användas som redskap i utvecklingsarbetet.
Ett bra exempel utgörs av HSB, som enligt uppgift i vissa fall tar med 
brukare på besiktningar.
En ordentlig beställarutbildning saknas i Sverige. Istället är 
det ofta gamla entreprenörer eller konsulter som hamnar i 
beställarstolen, vilket för med sig viktiga nackdelar. De förstår alltför 
väl entreprenörernas och konsulternas situation, och identifierar sig 
inte med sina uppdragsgivare. De ser sig inte som de blivande 
brukarnas främsta försvarare, vilket de ju borde vara.
Bristen på beställarutbildning har också fört med sig att det 
knappast finns någon beställarforskning.
Frankrike har en bra efterutbildning för blivande beställare, 
som är 17 veckor lång och avsedd för exempelvis dem som blivit 
färdiga med sin civilingenjörsutbildning. Bakom satsningen står de 
stora franska beställarna liksom ett par högskoleinstitutioner från både 
tekniska och ekonomiska discipliner.
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7. Behov av utveckling
Behovet är stort vad gäller utveckling av olika slags hjälpmedel 
liksom av mera generell forskning. Även här har byggherrarna högsta 
prioritet. De viktigaste behoven som framkommit under denna 
undersökning är:
1. Det behövs en mall som byggherrarna kan använda för att lättare 
beskriva sin egen verksamhet (och därmed också sina behov).Denna 
beskrivning kan ligga till grund får krav avseende sådant som 
generalitet, kommunikationer och samband, slitstyrka med mera.
2. Byggherrarna behöver hjälpmedel för att bättre fånga upp 
brukarnas behov och önskemål. Kanske en mall med frågor att ställa?
3. Projektören behöver hjälpmedel för att bättre fånga upp 
byggherrens (och därmed brukarnas) behov.
4. Generellt behövs hjälpmedel för att ta större hänsyn till 
förvaltningsskedet. Dessa behövs för byggherrar, projektörer, 
förvaltningsansvariga och för dem som sköter brukarsamråd under 
och efter byggprocessen. Exempelvis handlar det om att se till att göra 
servicevänliga lösningar, ej glömma driftsinstruktioner, vara lyhörd 
för brukarnas önskemål o.s.v.
5. Hjälpmedel behövs för övergripande projektplanering: hur kan 
byggprocessens olika aktörer skaffa sig en gemensam bild av 
byggprocessen, gemensamma övergripande mål, ett gemensamt språk 
med mera.
6. Pilotprojekt där kvalitetssäkring använts saknas till stor del. 
Exempel och goda förebilder är den största pådrivaren för 
kvalitetssäkring. Särskilt önskvärt är det med projekt där man provar 
kvalitetssäkring i full skala över hela linjen.
7. Ett exempel på ett tänkbart pilotprojekt vore att i två parallella 
projekt (med respektive utan kvalitetssäkring) prova om system kan
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ersätta kompetens. Exempel på bristande kompetensområden är 
därvid:
a. Byggnadsarbetarna har bristande kunskaper om korrekt utförande.
b. Projektorer och entreprenörer är dåliga på projektstyrning.
c. Projektorerna är dåliga på att fånga upp byggherrarnas 
kvalitetskrav.
8. Metoder att beräkna livstidskostnader för en byggnad skulle kunna 
inspirera till att i större utsträckning ta hänsyn till dessa istället för till 
initialkostnaden.
9. Drifts- och skötselinstruktioner, både för brukare, fastighetsskötare 
och servicetekniker, är ofta försummade. Kanske borde mallar för 
sådana utvecklas.
10. Det har uttryckts önskemål om mallar för upphandling av 
funktions entreprenader. Sådana behövs både för byggherrens 
upphandling av huvudentreprenör och för huvudentreprenörens 
upphandling av underentreprenörer.
11. Det har också uttryckts önskemål om hjälpmedel för 
gränsdragning mellan de olika installatörerna (främst styr, vent, el 
och rör). Vissa företagsinterna dokument existerar, men generella 
sådana behövs.
12. Kanske skulle utredningar behövas om hur de så vanliga 
kommunikationsproblemen rent allmänt skulle kunna minskas. Det 
handlar bland annat om dessa kommunikationssituationer:
Projektörer-entreprenör
Beställare-projektör
Entreprenör-förvaltare
Förvaltare-brukare
13. Likaså skulle man kunna forska i var den optimala ambitionsnivån 
vad gäller kvalitetssäkring ligger. När ska det krävas kvalitetsplaner, 
checklistor, kontrollrapporter, kontraktsgenomgånger? Hur 
omfattande ska de vara?
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14. Kanske kan man på något sätt angripa problemet att det inte finns 
någon yrkeskår av professtionella beställare i Sverige. Kanske kan 
någon slags utbildning skapas?
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8. Kvalitetssäkring i England
England framställs ofta som det land i Europa som kommit längst vad 
gäller kvalitetssäkring. Detta är också riktigt på många sätt. Många 
företag har långtgående satsningar på kvalitetssystem, även inom 
byggsektorn. Ett antal arkitektföretag, ett antal entreprenörer o.s.v. har 
till och med fått sina kvalitetssystem certifierade. Som bekant kräver 
detta att man kommit långt med sitt utvecklingsarbete.
Orsakerna till att man kommit så långt är flera. England har 
traditioner inom kvalitetsområdet sedan andra världskriget. Man har 
också en egen off-shore industri.
Dessutom har regeringen utfärdat ett s.k. white paper som styr 
hela näringslivet mot kvalitetssäkring. Bland annat säger man att hela 
den offentliga sektorns upphandling på sikt kommer att styras mot 
kvalitetssäkrade företag. Bidrag utgår också till företag som anlitar 
kvalitetskonsulter för att bygga upp ett kvalitetssystem.
På sina håll hörs dock kritik mot den engelska synen på 
kvalitetssäkring. En vanlig anmärkning är att man i England är så 
inriktad på certifiering att det blir ett självändamål, och att själva 
förbättringarna i arbetssätt - som ju är det egentliga målet - i värsta 
fall glöms bort. Ett stöd för denna kritik är det faktum att vissa 
ledande engelska kvalitetskonsulter gör gällande att det går att nå 
certifiering redan några månader efter att kvalitetsarbetet i ett företag 
inletts.
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9. Kvalitetssäkring i Japan
Här publiceras referat från två av deltagarna i SPAs studieresa i ämnet 
till Japan våren 1991.
Anette Sand, kvalitetsansvarig på SPA:
”1 april i år anordnade SPA en resa till Japan för att studera 
kvalitetssäkring och datorstöd i byggprocessen. Vi var ett gäng på 13 
förväntansfulla personer som gav oss iväg: arkitekter, beställare och 
en vvs-projektör. Sammansättningen visade sig vara lyckosam 
eftersom varje problemställning fick flera dimensioner.
I Japan, där allt är väldigt formellt och välplanerat, kan det 
vara svårt att få genomföra företagsbesök. Exportrådet ordnade 
emellertid den saken åt oss på ett alldeles utmärkt sätt. Vi besökte 
följande företag:
■ Två arkitektkontor, Nikken Sekkei Jimusho med över 1000 
anställda och Kume Sekkei Jimusho med ca 50 anställda.
■ Ett kombinerat ingenjörs- och arkitektkontor, Irie Miyake 
Architects & Engineers Co med några hundra anställda.
■ Ett multinationellt entreprenörsföretag, Shimizu Corporation, som 
är mycket större än Skanska.
■ En WS-konsult med ett hundratal anställda.
Dessutom anordnades ett endags arkitektseminarium i samarbete med 
japanska arkitektintitutet. Där berättade japaner och svenskar för 
varandra om sin respektive byggprocess, kvalitetssäkring och 
arkitektur.
Resan avslutades med ett studiebesök i Singapore, där vi bland 
annat gästade arkitektintitutet och studerade intressant arkitektur.
Vi fick tänka om!
Gruppen var som sagt mycket förväntansfull, speciellt vad gäller Q- 
frågoma. Det visade sig emellertid att vi fick tänka om ganska 
ordentligt Kanske kvalitetssäkring inte innebär riktigt samma sak för 
japanerna som för oss? Eller ligger japanerna så långt före oss att vi 
inte känner igen oss?
Jag fick en känsla av att varje företag har en mycket väl
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genomarbetad kvalitetspolicy och mycket väl uttalade kvalitetsmål. 
Företagsledningen har i ett tidigt skede tänkt igenom och planerat 
allting mycket noggrant, från affärsidé till detaljerade arbetsrutiner. 
Kvalificerade planer, mallar och checklistor har tagits fram.
Men företagen har kommit ett steg längre! Kvalitetssäkring 
har blivit en naturlig del i det dagliga arbetet Det är inte längre 
något eget urskiljbart Det kan inte läggas till eller dras ifrån - 
det är bara självklart!
Företagsledningen har fått människorna att på ett entusiastiskt 
sätt fullfölja planerna och idéerna. Kvalitetssystemet ligger som en 
grund varpå företaget vilar, och syns därför inte så tydligt vid en 
första anblick.
Detta gjorde att det ibland var svårt att få fram konkreta 
kvalitetdokument hos våra värdar. Men att arbetet var kvalitetssäkrat 
rådde det inget tvivel om!
Vi gjorde flera intressanta iakttagelser.
1. Projekteringen går väldigt långt innan bygget påbörjas. 
Handlingar, ungefär motsvarande våra kontraktshandlingar, binds in 
och håller sig förvånansvärt aktuella genom hela bygget.
2. Ändringar är alltså sällsynta. Om någon ändring ändå skulle vara 
aktuell, i något skede, kan den inte beslutas och genomföras förrän 
arkitekten har godkänt den genom att signera handlingen.
Japanerna har för länge sedan insett att det lönar sig med 
en lång och omsorgsfull planering (dvs programmering och 
projektering). För dem är det en självklarhet att det blir dyrare att 
snabba på planeringen och sedan tvingas ändra i sena skeden.
3. Arkitekten har dessutom en större roll just i byggskedet. Det 
innebär naturligtvis att man undviker resursslöseri i form av 
borttappad kunskap under resans gång (ännu ett sätt att spara tid och 
pengar).
4. En annan företeelse som förmodligen har stor betydelse för 
kvalitetssäkringen i Japan är det stora antal strategiska allianser som 
förekommer. Ofta har arkitektföretaget samarbetsavtal med att antal 
entreprenörer. Entreprenören har på motsvarande sätt avtal med ett 
par olika arkitektföretag.
Avtalen innebär att man tar alla jobb tillsammans. På så vis 
har varje företag i byggsektorn sina egna "hovleverantörer". Detta
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tillsammans med den låga personalomsättningen torde i praktiken 
innebära att det ständigt är samma människor som samarbetar i de 
olika projekten. Detta gör att egna små system kan växa fram och 
skräddarsys för vaije personkombination, och på så vis bli mer 
effektiva.
5. Den japanska företagskulturen med hårt arbete, mycket övertid och 
en ofta livslång trohet mot företaget gör dessutom japanen till en 
säker kugge i kvalitetsmaskineriet.
Avslutningsvis måste sägas att en stark känsla som 
förmedlades var att kvalitetssäkring till syvende och sist ändå 
beror på den enskilda människan. Men utvecklade system behövs 
ändå! Ja, de är helt enkelt nödvändiga! Speciellt i ett land som 
Sverige där vi högt värderar möjligheten att byta arbetsgivare, vara 
hemma med våra barn, gå på kurser, ta långa semestrar m m. Detta 
gör ju att vem som helst måste kunna "hoppa in" i ett projekt och ändå 
”hålla båten flytande”.
Men inget kvalitetssystem i världen kan ge något i utbyte utan 
att kombineras med engagemang, arbetsglädje och yrkesstolthet.”
Lars Hallin, VD på SPA:
”Intrycken från vår japanresa är väldigt sammansatta och det kommer 
nog att ta tid innan alla insikter har mognat fram. Några av mina 
viktigaste direkta intryck var dock:
■ Programarbetet är mycket mera omfattande än i Sverige - det kan 
pågå under flera år.
■ Beställaren har ett mycket stort förtroende för teamet 
konsulter/entreprenör. Jag såg ingenting av det i Sverige så vanliga 
misstroendet. Även kontroll och besiktning genomförs i samförstånd.
■ Arkitekten har en mycket nära kontakt med byggplatsen. Under 
byggskedet sitter han till och med på själva byggplatsen och ritar 
detaljritningar.
■ Ordningen på byggplatserna upprätthålls fantastiskt väl. Det är 
väldigt rent, man har blomlådor och värdinnor som står vid grinden 
och hälsar.
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■ En part tar helhetsansvaret för hela projektet, vilket minskar risken 
att något ”hamnar mellan stolarna”. Det är antingen konsultföretaget 
(som i det här fallet normalt har alla discipliner inklusive arkitektur) 
eller entreprenören som tar detta övergripande ansvar.
Allt detta låter ju för oss svenskar som en drömsituiation, men 
det finns också baksidor. Stadsplaneringen är bedrövlig. Jag upplevde 
också att estetik och konstnärliga värden inte har samma vikt som i 
Sverige. Arkitekterna i Japan är något av ”ingenjörsarkitekter”. Men 
naturligtvis finns det enstaka vackra hus.”
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10. Typgodkännanden, 
produktcertifiering
I samband med Sveriges EG-harmonisering av regelsystemet kommer 
typgodkännandeverksamheten att förändras radikalt. De två viktigaste 
förändringarna på sikt blir:
■ Vem som helst som har den nödvändiga kompetensen kommer att 
ha rätt att utfärda ”typgodkännanden” (produktcertifieringar). 
Boverkets monopol kommer alltså att försvinna, och en privaträttslig 
ordning kommer att upprättas.
■ Ett godkännande utfärdat någonstans i Europa kommer med 
automatik att gälla i hela EG-området. För att sköta den samordning 
som krävs har man bildat organisationen European Organization for 
Testing and Certification (EOTC).
”Produktgodkännande” (motsvarande) kommer att finnas i tre 
huvudnivåer:
1. Produkten certifieras av ett certifieringsorgan (strängast)
2. Tillverkaren utfärdar en tillverkardeklaration för produkten, och 
har ett certifierat kvalitetssystem för tillverkningen.
3. Tillverkaren utfärdar en tillverkardeklaration utan att ha något 
certifierat kvalitetssystem (mildast).
En viktig princip är att EG föredrar frivilliga system. Finns 
existerande frivilliga system kommer man därför, i alla fall tills 
vidare, att acceptera dessa även inom områden som i övrigt är 
reglerade.
Hur typgodkännandeverksamheten i Sverige mera i detalj 
kommer att se ut är i dagsläget inte känt. Bostadsdepartementet har 
initierat en utredning i frågan som närmar sig slutfasen.
Enligt Boverkets Björn Holgersson kommer man att försöka 
komma ifrån förhållandet att man bara studerar vissa egenskaper (och 
kanske inte ens de viktigaste) då typgodkännanden utfärdas.
Vidare kommer ett datasystem att införas genom vilket externa 
aktörer kan få direkt information om vad som står i ett 
typgodkännandebevis. Det beräknas vara färdigt under vintern 
1991/92.
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11. Lagen om byggnadsgaranti
Riksdagen har under våren 1991 antagit en ny lag om 
byggnadsgaranti, som gäller när flerbostadshus uppförs eller byggs 
om. Garantin, som gäller under 10 år, omfattar både kostnader för att 
avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, material eller utförande och 
skador på huset som orsakats av fel.
Garantierna kommer att utfärdas av särskilda garantiföretag. 
Efter att ha betalat ut ersättning kommer dessa att återkräva pengarna 
från den som är ansvarig för felet.
Lagen gäller för de byggen där ansökan om bygglov lämnas in 
efter den 1 januari 1992.
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APPENDIX 1:
Artiklar ur nyhetsbrevet 
Q-forum för byggsektorn
Dessa artiklar är med tillstånd hämtade ur nyhetsbrevet Q- 
forum för byggsektorn. De tas med i denna rapport för att 
ytterligare belysa eller exemplifiera tidigare avsnitt.
Jehovas Vittnen:
Minutiös planering ger bygge på 
tre dagar!
När arbetslaget kommer på fredag morgon finns bara grundplattan. Därefter 
arbetas det intensivt, men framför allt välorganiserat. På söndag 
eftermiddag hängs gardiner i fönstren, och i trädgården planteras buskar 
och färdig gräsmatta rullas ut.
Klockan 18.00 kommer hela församlingen - då hålls det första mötet! 
Det sätt på vilket Jehovas Vittnen bygger samlingslokaler är ett utmärkt 
exempel på vilken effektivitet man kan bygga med om noggrann systematik 
tillämpas genom hela byggprocessen.
Vad som gör detta möjligt är:
■ Mycket noggrann projektering.
■ Minutiös produktionsplanering.
■ Massinsats på kort tid under byggskedet.
■ Standardiserade hus med rationell planlösning.
- Metodiken har tillämpats i USA sedan 20 år tillbaka, säger Anders 
Siljeström vid Siljeström & Malm Arkitektkontor.
I USA har man byggt ca 1600 hus med denna metodik, som använts i 
20 år. I Sverige har man hunnit med ett 20-tal hus sedan metodiken 
infördes 1986.
Anders Siljeström har fått i uppdrag av Sällskapet Vakttornet, 
huvudorganisation för Jehovas Vittnen, att utveckla metodiken i Sverige.
Han har utarbetat ett antal typritningar på möteslokaler lämpade för svenska 
förhållanden. Nio storlekar finns, avsedda fär alltifrån 60 till 460 personer. 
Varje år uppdateras typritningarna.
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Projektering
Förberedelserna för ett bygge börjar ett halvår i förväg. Ingen projektering 
parallellt med bygget här inte - minst tre månader före byggstart är alla 
handlingar färdiga.
Och då menas verkligen alla handlingar. Förutom A, K, V och E ingår 
sådant som färgsättning och detaljerad inredning. Alla konsulter har 
granskat och sanktionerat varandras ritningar i förväg.
Allt är färdigprojekterat i förväg. Inga ändringar genomförs på 
byggplatsen.
- Perfekta handlingar är en förutsättning för att den snäva tidsplanen 
ska hålla. Det finns helt enkelt ingen tid flr strul och ändringar under bygget, 
säger Anders Siljeström.
Man lägger ned väldigt mycket tid på projektering på ett tidigt stadium.
- Ändå går det inte åt mera projekteringstid totalt sett, eftersom ingen 
projektering alls sker under byggskedet, säger Anders.
Husets samtliga komponenter är specificerade och littrerade. 
Exempelvis är varenda regel i ytterväggarna utritade på planritningen och 
försedd med littra och längdmått.
Utgående från denna littrering görs mycket detaljerade 
materialspecifikationer och mängdförteckningar. Även dessa måste vara 
färdiga minst tre månader före byggstart, eftersom vissa leveranstider är 
långa.
Inköp
Sällskapet Vakttornet har ett väl utvecklat inköpssystem. Material- och 
mängdlistor sänds in till den centrala inköpsorganisationen. Där fyller man i 
på blanketter exakt vad som beställts, antal, utförande med mera.
En av kopiorna skickas till församlingen där huset ska byggas. Där har 
en person utsetts till ansvarig varumottagare. Han prickar av allting vid 
leverans och skickar tillbaka blanketten till inköparen. På så sett får denne 
kontroll över exakt vad som verkligen levererats.
Saknas något vidtar inköparen omedelbart åtgärder. Det är absolut 
nödvändigt att ingenting fattas när bygget börjar.
- Hur ska bygget kunna slutföras om det till exempel fattas en takstol? 
frågar Anders.
Inköpen görs centralt, men man försöker i så stor utsträckning som 
möjligt anlita lokala leverantörer.
Avseende vitala byggdelar med kritisk leveranstid har Sällskapet 
Vakttornet arbetat upp ett väl fungerande samarbete med några få 
leverantörer. Det gäller exempelvis ventilationsutrustning och takstolar.
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Förberedelser för bygget
En till två veckor före byggstart finns allt material på plats.Byggmöten med 
arbetsledare och lagförmån hålls, där man går igenom ritningarna och de 
tekniska lösningarna.
- Ofta finns flera tekniska lösningar som är lika bra, säger Anders 
Siljeström. Då väljer vi alltid ut en av dem i förväg. På byggplatsen får inga 
improvisationer ske.
Sällskapet Vakttornet har ca 1500 frivilliga byggnadsarbetare som reser 
runt i landet och bygger möteslokaler. De är yrkesmän, precis som på 
vanliga byggen. Till sin hjälp får de hantlangare från den lokala 
församlingen.
- Arbetsledarna och lagförmännen är så vana att byggmötena ibland 
kan klaras av på telefon, säger Anders.
Den sista tiden före byggstart intensifieras förberedelserna på den 
blivande byggplatsen. Arbetsplatsen detaljplaneras. Var ska containers stå? 
Var ska respektive arbetslags byggmateriel staplas? Hur ska tillfartsvägarna 
gå?
Sådant är avgörande för att bygget ska löpa friktionsfritt och får absolut 
inte lämnas åt slumpen.
- Arbetslagen vet i förväg var just deras grejor kommer att ligga och 
precis hur de ska jobba. Varje arbetslag har sin arbetsplan.
Veckorna innan byggstart gjuter ett litet arbetslag grundplattan. Den 
sista veckan kapas virket i exakta längder, märks med littra och buntas (en 
bunt för varje vägg). Buntarna läggs på de rätta platserna. Under 
byggskedet kapas inget virke, och det finns inte mycket i reserv. Därför är 
det mycket viktigt att alla tar ur rätt bunt.
Takstolarna, som levererats i delar, spikas också ihop sista veckan. En 
av de sista förberedelserna är att arbetstält för målarna och tält för mat- och 
kafferaster sätts upp.
Bygge
Klockan sju på fredag morgon anländer mellan 150 och 250 förväntansfulla, 
engagerade och väl förberedda byggnadsarbetare och hantlangare.
- Det ser ut som en myrstack, säger Anders. Men liksom hos myrorna 
är kaoset bara skenbart. Stämningen är lugn och fri från stress.
För varje arbetsmoment finns ett arbetslag om 5-6 man. De är väl 
förberedda på sin uppgift, vet exakt vad som ska göras och ägnar sig 
uteslutande åt detta. Varje arbetsuppgift är exakt inplanerad i ett 
tidsschema.
- Vill byggnadsnämnden exempelvis besiktiga isoleringen kan de få 
beskedet att de måste komma på lördag morgon mellan 7.30 och 8.40, 
berättar Anders Siljeström.
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Ofta blir arbetslagen klara med sina uppgifter en stund före tidtabellen.
- Då får de gå och fika tills det enligt tidtabellen är dags att ta itu med 
nästa jobb, säger Anders.
Först spikas väggarna ihop på marken av fyra lag, ett per vägg. 
Väggarna reses och riktas.
Därefter spikas utvändigt gips av ett lag, medan de färdiga takstolarna 
reses av ett annat. Så kommer turen till takluckorna och takpappen.
Nu har man redan fått ett vind- och vattentätt skal, viktigt ifall det 
regnar.
- Är vädret bra kan arbetet ”överlappa”, säger Anders Siljeström. Då 
kan vi isolera inifrån samtidigt som ytterväggen görs. Innan dess har förstås 
elektrikerna gjort sit t jobb.
Mellanväggarna byggs upp, samtidigt som målarna spacklar och 
elektrikerna drar kablar.
Utvändigt muras tegel alternativt spikas panel. I det senare fallet har 
målarna grundat panelen på marken dagen innan, varför den redan är torr.
Tak läktas och takpannor läggs.
Det arbetas i olika ”skeden” samtidigt på olika ställen i huset. Till 
exempel kan det vara klart för målning på toaletter och småutrymmen, 
medan man i den stora salen fortfarande sätter upp gipsskivor.
- På en och samma vägg kan det tänkas att parallellt arbete pågår med 
spikning av gipsskivor, spackling av dessa, installation av det elektriska och 
isolering, säger Anders.
Som nämnts är varje arbetsmoment inpassat i en noggrann tidsplan. 
Man unnar sig en ordentlig, gemensam lunch mellan tolv och ett. Under hela 
dagen finns kaffe och mackor tillgängliga i kaffetältet. Den som får tid över 
mellan två moment går dit och fikar. Det är den lokala församlingen som står 
för mat och kaffe liksom för övernattning för de tillresta.
Arbetet pågår fram till klockan tio på kvällen. Målarna utgör ett 
undantag. För att slippa damm i färgen fortsätter de in på natten, och sover i 
gengäld på förmiddagen.
På söndag eftermiddag städas hela tomten av. Marken jämnas, plattor 
läggs ut och trädgårdsplaneringar görs. Eventuell asfaltering görs dock inte 
förrän en vecka senare.
Vad kan vi lära?
Tidsplanen på tre dagar är väl tilltagen. Den har hittills aldrig spruckit (i 
några enstaka fall har ventilationsanläggningen behövt justeras på 
måndagen).
Det brukar faktiskt bli tid över för pauser och trevlig samvaro. Anders 
Siljeström tror att det vore möjligt att korta byggtiden till 2,5 dagar, 
åtminstone för de mindre varianterna av möteslokal.
- Men för oss år det inget självändamål att bli klara så snabbt. Det är
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bättre att ha lite marginaler och få tid att ha trevligt, säger Anders.
Allt det här låter ju fantastiskt. Är då Jehovas Vittnen av någon högre 
makt helt befriade från det gissel som kallas byggfel?
- Då allt planeras så noga i förväg uppstår sällan fel, men visst händer 
det att misstag görs. Men då upptäcks det snabbt och rättas omedelbart till.
Den ansvarige byggledaren avgör hur sådana problem ska lösas. Han 
är enväldig, en slags ”kapten” som håller samman alla trådar och ytterst 
fattar alla beslut när bygget väl startat.
Ännu är inte Jehovas Vittnens metodik så känd i byggsverige. Men de 
som känner till den är imponerade.
- En gång chartrade en kommun en hel buss för att göra studiebesök 
på ett bygge, berättar Anders.
I vilken utsträckning kan då denna framgångsrika metodik kopieras av 
den ”vanliga” byggsektorn?
Mycket kan överföras. Ingenting hindrar den övriga byggsektorn från att 
tillämpa hela filosofin med noggrann planering och projektering, som utgör 
en väsentlig del av framgångskonceptet.
Andan och samarbetsformerna på bygget är kanske lite svårare att 
kopiera. ’Omöjlig’, säger kanske en del luttrade byggmänniskor. Den 
vidsynte borde inte ha denna inställning. Att göra arbetarna engagerade i 
bygget är något som av tradition grovt försummats av nästan alla 
entreprenörer. Fler och fler exempel visar dock att det går, och vilken väldig 
kraft som åstadkoms om man lyckas.
Att det finns svårigheter att övervinna kan dock inte förnekas. Några av 
dessa är:
■ Intensiteten i arbetet, med bland annat sent kvällsarbete, är omölig att 
upprätthålla konstant.
■ I början kan det vara svårt att få vanliga ’gubbar’ att acceptera de mycket 
noggranna arbetsanvisningarna.
■ Stor öppenhet krävs gentemot andra yrkeskategorier, liksom flexibilitet 
och stort hänsynstagandfe.
■ I Jehovas Vittnens fall bygger man typhus, vilket gör det hela lättare.
■ De ideella inslagen är inte tillämpbara i en kommersiell miljö.
Dessa skillnader kan dock inte användas som undanflykt för den 
"vanliga” byggsektorn för att försvara att ”dess” byggprocess fungerar så 
väldigt mycket sämre som ju är fallet. Väldigt mycket i den ”vanliga” 
byggsektorn går att förbättra, och en hel del i Jehovas Vittnens metodik går 
alldeles utmärkt att använda som verktyg för detta.
Om viljan finns.
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Byggpaul:
Arbetarna görs delaktiga!
Målen är två: att få en bättre slutprodukt och att sänka sina kostnader.
- Information, engagemang, trivsel och kvalitet är fyra nyckelord för att 
nå dessa mål, säger Hans Olsson, platschef vid kvarteret Helge och eldsjäl 
bakom nytänkandet.
Vinsterna har inte låtit vänta på sig. Ökad produktivitet och lägre 
frånvaro är två av dem.
- Vinsterna svarar väl upp mot kostnaderna, säger Anders Ekström, 
utvecklingschef hos Byggpaul.
Ågärderna man vidtagit för att förbättra information, engagemang, 
trivsel och kvalitet är mycket varierande och sträcker sig från det lilla till det 
stora. Man kan dela upp dem i åtta rubriker:
1. Utökad information
- Jag upptäckte till min fasa att många gubbar i vanliga fall inte vet vad de 
håller på att bygga förrän kåken nästan är färdig, säger Hasse Olsson.
Han menar att kännedom om projektet ökar engagemang och 
ansvarskänsla hos de kollektivanställda. Därför satsar Byggpaul i kvarteret 
Helge brett på information till både egna “gubbar” och underentreprenörer. 
Man började redan före projektets start med ett startmöte/träningsläger på 
Kolsva Herrgård.
- Den gjorde verkligen stor nytta, säger Hasse.
Samtliga egna byggnadsarbetare i projektet var där, liksom
representanter för installatörerna, facket och Bygghälsan. Utöver 
information om huset som skulle byggas togs mycket annat upp.
- Vi kom överens om saker och ting tillsammans med killarna, säger 
Hasse. Detta gör motivationen mycket större att verkligen följa 
överenskommelserna än om ledningen tvingar på gubbarna något.
Man enades bland annat om projektets tidsplan, ordningsregler och 
skyddsföreskrifter, planen för kvalitetssäkring, planen för arbetsplatsens 
disposition och om att tillämpa konceptet rent bygge.
Under byggets gång är Byggpaul mycket noga med att hela tiden hålla 
byggnadsarbetarna informerade. För att kunna samla hela styrkan, och för 
att öka trivseln, har man byggt ihop tre bodar till en stormatsal. Där sätts 
information upp på väggarna, och stormöten hålls varannan eller var tredje 
vecka.
- Dessutom passar vi ofta på att informera om småsaker i samband 
med matraster, berättar Hasse.
I stormatsalen håller man också olika slags samordningsmöten med
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underentreprenörerna:
1. När en underentreprenör inleder sin verksamhet i projektet hålls ett 
startmöte, där förutsättningarna gås igenom.
2. Varje måndag sammanträffar Byggpauls lagbasar, samt en “gubbe” 
från vardera trä och betong, med underentreprenörernas ledande montörer.
3. Varje fredag sammanträffar man med underentreprenörernas 
platschefer.
- Vid sådana här tillfällen visar vi ritningar kopierade på overheadfilmer. 
Det har varit mycket uppskattat bland killarna, säger Hasse Olsson.
Ytterligare ett inslag i informationsverksamheten är att dela ut protokoll 
från alla lagbasmöten till arbetarna.
2. Rent bygge
- Vi har infört en slogan: rent och snyggt, bättre byggt, berättar Olsson.
- Detta koncept innebär att både egna “gubbar'’ och 
underentreprenörer hela tiden håller rent efter sig. Det ökar effektiviteten 
och trivseln samt minskar risken för olycksfall.
Målet sattes vid att det ska vara städat i 70% av fallen. Detta följs upp 
vid oanmälda besök av Bygghälsan eller en skyddsingenjör.
- I de flesta kontroller lyckas vi också klara den målsättningen, säger 
Hasse. Till och med underentreprenörerna städar för det mesta efter sig.
3. Datoriserat planeringsstöd
Detta består av en persondator och en halvtidstjänst för att hantera 
densamma. Datorn används till mycket som förr gjordes manuellt, eller inte 
gjordes alls:
1. Tidsplaner görs med diagram över beläggningsgraden, fördelade på olika 
aktörer.
2. Förbrukade timmar matas in och jämförs med planerade, vilket ger en 
god ekonomisk uppföljning.
3. Följesedlar registreras.
4. Närvaron följs upp.
5. Leveranslistor tas ut och anslås på väggen i matsalen, så att alla ska veta 
vilka leveranser som är på gång.
- Vi har också en intressant programvara för betongtillväxt, säger 
Hasse Olsson.
- Temperaturskillnaden mäts mellan fyra olika punkter, och detta 
omräknas i tillväxt. Vid ett visst antal megapascals tryck river vi gjutformen.
Med hjälp av datom har man också kunnat styra upp 
underentreprenörernas närvaro betydligt bättre än brukligt.
- Vi har till och med lagt in de olika momenten för respektive 
underentreprenör i tidsplanen, så att man ser hur många och vilka av deras
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gubbar som är hår vid ett visst tillfälle, berättar Hasse stolt.
4. Kvalitetssäkring
Till Byggpauls kvalitetssäkring hör bland annat leveranskontroller och 
särskild kontroll av kritiska punkter.
Ett exempel: grundvattnet gjorde det svårt att få gjutningen i källaren 
tät. Därför utsågs denna till en kritisk punkt, och särskild uppmärksamhet 
riktades mot fogbanden.
- Vi fick bara en enda liten läcka, säger Hasse nöjt.
Vid takstolarna kontrollerade man bland annat infästningar och 
spikningar extra noga. I hissgropar synade man exempelvis 
ingjutningsdetaljer. Som sig bör förs protokoll över kontrollerna.
Vid gjutning gjordes kvalitetskontroller av formar, tåckskikt över 
armeringsjärn och fördelning av järn efter iläggning. Vid leverans 
kontrollerades bland annat järn, betongkvalitet och betongtemperatur.
Man begärde också ett kvalitetsprogram vid upphandlingen av 
underentreprenörerna. Till exempel krävde man att alla dragningar i schakt 
skulle provtryckas före igengipsning.
- Elsidan drabbades bara av ett eller två rörstopp, betydligt mindre än 
vad som är brukligt, säger Hasse.
5. Installationssamordning
En särskild installationssamordnare har på halvtid arbetat med att i detalj 
samordna de olika installatörernas arbete.
Som steg 1 kontrollerades installationsritningarna mot varandra, och 
som steg 2 bröts installatörernas verksamhet ned i delaktiviteter som 
noggrant planerades in.
Steg 1, ritningskontrollen, lyckades inte riktigt så bra som man hoppats:
- Vi tvingades göra en del borrningar på plats, men ändå inte så 
mycket som i vanliga fall, säger Anders Ekström. Steg två, nedbrytningen av 
installatörernas arbete, lyckades dock mycket bra.
Ytterligare en åtgärd som ingår i installationssamordningen är att man 
har avsatt fyra veckor i tidsplanen särskilt för driftsättning. Under denna tid 
ska de olika tekniska systemen provas, både enskilt och tillsammans.
6. Situationsanpassad utbildning
- När det varit dags för vissa svåra och känsliga moment har vi hållit 
särskild utbildning för de berörda grabbarna, säger Hasse Olsson.
Ett exempel är när man tog in en specialist för att under en dag gå 
igenom betonggjutning med laserhjälp med berörda arbetare. Dessutom 
videofilmades detta och visades vid en senare sammankomst.
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- I nästa vecka ska vi ha ett informationsmöte om gips, berättar Hasse. 
Det gäller bland annat brandtätningar, gjutkrav och hur tätt skivorna ska 
monteras.
7. Byggjumpa
Varje morgon värmer man upp med tio minuters gymnastik. Det minskar 
risken för sträckningar och andra muskelskador.
- Det verkar fungera. Vi brukar alltid råka ut för sträckningar, men hittills 
har vi klarat oss i det här projektet, säger Hasse.
8. Produktionsplanering
Byggpaul har låtit 100 av sina byggnadsarbetare gå en tredagars kurs i 
produktionsplanering. Och fler ska det bli.
- Vi började i Dalarna och Hälsingland, och där har snart alla gubbar 
gått kursen, berättar Hasse.
- Kurserna gör nytta. Det är till exempel mycket lättare att diskutera 
tidsplaner med de gubbar som gått denna kurs.
Vilka vinster har Byggpaul gjort?
Vad har då Byggpaul vunnit på alla dessa ansträngningar? Ganska mycket, 
tycks det:
■ Produktiviteten har varit högre än normalt. Bland annat har 
betongarbetena hittills gått snabbare än väntat.
■ Kvaliteten har hittills blivit mycket god. Man är särskilt stolt över 
betongarbetena, som har minimalt med gjutsår. Detta har bekräftats av ett 
examensarbete, utfört av studenter från KTH.
■ Trivseln har ökat. Ett utslag av detta är att bodarna helt saknar det 
brukliga klottret. Sammanhållningen har blivit så god, att arbetarna en gång 
drack vin i matsalen efter jobbet för att därefter gå ut och dansa.
■ Den ökade trivseln tros vara en huvudorsak till den låga frånvaron, 4% 
(mot Byggpauls genomsnitt på 6%).
- Sammanfattningsvis kan man säga att vinsterna är god kvalitet och 
att tidsplanen har hållit, säger Hasse Olsson. På köpet har vi fått en bättre 
trivsel bland personalen.
En avslutande fundering: om nu detta fungerar så bra, varför tillämpas 
det inte av alla byggföretag?
- Därför att det krävs ett engagemang och verkligt drivande krafter för 
att det ska kunna realiseras, menar Olsson.
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Ska Byggpaul fortsätta med detta?
De nya greppen i kvarteret Helge har utförts med delfinansiering av SBUFs 
projekt korta byggtider. Extraåtgärderna har kostat 900.000 kr, av vilket 
SBUF betalat hälften. Finns det ekonomiska möjligheter att tillämpa den 
goda arbetsplatsen även i vanliga projekt?
- Ja, allting pekar på att dessa åtgärder betalar sig med råge även utan 
forskningspengar, säger Byggpauls utvecklingschef Anders Ekström.
Han ger några exempel:
- Undersökningar visar att byggfelen kostar kring 6% av 
byggkostnaden. Kan vi minska detta till 4% spar vi in en miljon i ett projekt 
av kvarteret Helges storlek. Och det har blivit färre fel i det här projektet.
- Att frånvaron minskat spar också mycket pengar.
Byggpaul har därför redan beslutat att permanenta vissa av de nya 
åtgärderna. Det gäller startmöte/träningsläger, situationsanpassad 
utbildning, rent bygge, byggjumpa samt (när storleken tillåter) användandet 
av stormatsalar.
Kvarteret Helge
avser 7000 kvm bostäder, bibliotek och garage i centrala Västerås. 
Byggkostnad 50 miljoner. Bygg-start april 1990, färdigställande oktober 
1991. Byggpauls arbets-styrka: 22 man.
7 teser om PBL - ett stöd för 
kvalitetssäkring
En byggherre med kvalitetssystem kan bli bedömd som kompetent 
byggherre och därmed få förenklat bygglovsförfarande och lägre 
avgifter.
En ny viktig uppgift för byggnadsnämnderna blir att bedöma 
byggherrars kvalitetssystem. Beredskapen är emellertid dålig inför 
denna uppguft.
Ulf Thunberg, själv delaktig i utarbetandet av PBL på 
Bostadsdepartementet och Planverket, presenterar här sin syn på hur 
PBL påverkar byggsektorns kvalitetssäkring.
Plan- och bygglagen, PBL, har nu varit i kraft några år. Dess konsekvenser 
på den fysiska planeringens område har belysts ymnigt i debatten.
Allmänt gäller där att PBL ännu mera flyttat ned ansvaret för
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markpolitiken till kommunerna. Statens och länsstyrelsernas roll har blivit 
rådgivarens och varnarens, endast i begränsad utsträckning polisens eller 
överprövarens.
På byggområdet innebär PBL ytterligare ett steg i delegeringen av 
ansvar från kommun till byggherre. Gränsen mellan den offentliga och den 
privata sfären har därmed överskridits.
Hur stor praktisk betydelse detta steg får vet ännu ingen. Bakgrunden 
till att lagstiftningen nu ger nya roller åt kommunförvaltningarna liksom åt 
bygg- och fastighetssektorns aktörer år föga belyst.
Men procedur- och ansvarsreglerna i PBL ligger väl i linje med 
principerna för kvalitetssäkring*. Detta är viktigt. I de fall PBL är otydlig eller 
till och med motsägande borde kvalitetssåkringsfilosofin kunna utnyttjas för 
att klargöra och utveckla.
Ovanstående får givetvis tills vidare betraktas som påståenden. De 
initiativ som tagits beträffande kvalitetssäkring i byggsektorn har ju knappast 
tagits för att PBL varit pådrivande. Inte heller de som i kommunerna satts att 
övervaka reglernas tillämpning har varit pådrivande.
Byggherren har ansvaret
Med ovanstående inledning som bakgrund redovisas här några kortfattade 
teser om PBL, som delvis är uttänjda tolkningar av motivtexterna till PBL.
1. PBL ålägger byggherren att se till att kontroll och provning utförs i 
tillräcklig omfattning (kapitel 9, § 1).
Detta är något principiellt nytt. Den tidigare lagstiftningen 
(byggnadsstadgan) föreskrev att den byggande skulle följa de materiella 
kraven i lag och tillämpningsbestämmelser, men inskränkte sig i övrigt till att 
kräva att byggherren utsåg en ansvarig arbetsledare. (Det senare gör för 
övrigt även PBL.)
2. Kontroll och provning under byggherrens ansvar är egenkontroll.
Den utövas av byggherrens egen kontrollant, av utsedda ansvariga 
arbetsledare hos entreprenörer och av sakkunniga vid funktionskontroll. 
Byggherren ska välja projektorer och producenter sä att han känner sig 
säker på att uppnå avsedda egenskaper och kvalitetsnivåer i ett projekt.
3.1 samband med bygglovsprövningen redovisar byggherren i ett s.k. 
kontrollprogram omfattningen och utformningen av den kontroll han 
ska ta ansvar för under produktionsskedet. Kontrollprogrammet bör ses 
som en del i en kvalitetsplan.
4. När väl bygglov är givet ska byggnadsnämnden till skillnad från tidigare
inte längre godkänna, utan granska och föra till protokollet
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konstaterade avvikelser frän gällande regler. Om byggherren inte följer 
upp dessa anmärkningar finns givetvis ”sanktionsvapen” i PBL. Ett sådant är 
an vändningsförbud.
5. Byggnadsnämndens effektivaste uppgift i tillsynsskedet är 
förmodligen att kontrollera att det finns resurser och övriga 
förutsättningar för att uppnå rätt kvalitet, såväl i projekterings- som 
produktionsfasen. Kort sagt kontrollera om det finns kvalitetssystem.
6. Om byggherren anses som särskilt kompetent att styra mot rätt 
kvalitet kan byggnadsnämnden i större eller mindre grad avstå från 
detaljgranskning av ritningar. Motsvarande gäller tillsyn i form av 
besiktningar.
Detta bör innebära att kraven på att i förvåg redovisa kvalitetsplaner för 
projektet borde ställas extra höga. För att en byggherre generellt ska 
betraktas som kompetent byggherre borde på motsvarande sätt krävas att 
det finns ett kvalitetssystem i hans organisation. Där ska bland annat finnas 
beskrivningar av byggherrens procedurer för ”kvalitetsbedömning” av de 
konsulter och entreprenörer han anlitar.
Ett problem år att byggnadsnåmnderna/byggnadsinspektörerna hittills 
haft föga träning i att bedöma sådana dokument.
7. Det ansvar som PBL lägger på byggherren och som här beskrivits 
inskränks inte av att byggherren är engångsbyggherre, t.ex. köpare av 
hus under uppförande, eller av att han inte är ”kompetent byggherre”.
Kravet på dokumentation av egenkontrollen borde dock rimligen vara 
mildare i dessa fall. Byggnadsnämnden kontrollerar att byggherren tagit sitt 
ansvar genom mer omfattande tillsyn.
PBL talar om att byggnadsnämnden har en serviceskyldighet gentemot 
engångsbyggherren. Det handlar om att upplysa om gällande regler och i 
största allmänhet ge vägledning.
Detta måste dock tolkas som en skyldighet för nämnden att upplysa 
mer än vanligt om byggherrens ansvar, inte att ta över något ansvar från 
den som är amatör i byggandet. Det har betydelse för 
byggnadsnämndernas förhållningssätt då de ska hjälpa den som är okunnig 
i byggandet: bättre att hänvisa till professionell hjälp, gärna enligt 
konsumentvänliga upphandlingsrutiner, än att ge tekniska råd om 
utförandet.
Brister och frågetecken
Ett viktigt moment i kvalitetssäkring är journalföring. Den ska ske under 
ansvarig persons ansvar och hållas tillgänglig för de parter som har intresse 
av insyn i kvalitetsstyrningen. I byggprocessen torde dessa parter utgöras
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av byggherren, huvudentreprenören och byggnadsnämnden.
Tyvärr talar PBL föga om behovet av journalföring. Det är synd och 
borde rättas till.
Från bostadsdepartementets ”sjuka-hus-grupp” har kommit förslag om 
åtgärder och regler för att skapa ”friska” hus. Hur stämmer dessa överens 
med en konsekvent tillämpad kvalitetssäkringssyn? Två av förslagen 
kommenteras här:
A. En lag om tioårig entreprenadgaranti är ett sådant förslag (lagen är nu 
antagen och beskrivs på annat ställe i denna rapport, rapportförfattarens 
anmärkning). En sådan skulle medföra reglering av skador på den vållandes 
bekostnad, åven om grovt uppsåt eller uppsåt inte förelegat.
Genomförandet skulle innebära försäkringslösningar. Förslaget 
innehåller inga incitament till förbättrad kvalitetsstyrning eller bättre 
byggkvalitet. Det tycks därför endast garantera höjda kostnader för alla 
framtida brukare.
B. Ett annat förslag är obligatoriska sakkunnigutlåtanden i anslutning till 
byggnadsnämndens slutbesiktning. Sådana föreslås beträffande:
■ Byggmaterials hälsovådlighet (eller motsatsen)
■ Fukt- och mögelstatusen (fritt översatt)
■ Ventilationsanläggningens funktion.
Syftet är att styra mot bättre kvalitet. Men under vems ansvar? Endast 
ventilationen kan mätas, de övriga endast bedömas.
Mot bakgrund av skadeståndsansvaret i en luddig 
entreprenadgarantilag blir nog incitamentet för de sakkunniga att uttala sig 
dåligt. Och då står lagstiftaren där med sina krav på obligatoriska utlåtanden 
som det inte finns några utlåtare till!
För att lösa de problem som ovanstående förslag har tillkommit för att 
lösa finns blott en medicin: tänk enligt kvalitetssäkringsprinciper!
* Begreppet kvalitetssäkring står här för en filosofi som syftar till att ge 
kunden det han förväntar sig genom ett systematiskt, dokumenterat 
arbetssätt och genom att förebygga fel. Helhetssyn och strävan mot noll fel 
är centrala begrepp.
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FortF om kvalitetssäkring:
Vi skärper succesivt kraven!
- I framtiden kommer vi att begära in mera dokumentation från 
kvalitetssäkringen under hela byggprocessen. Redan inom kort 
kommer vi att börja upprätta kvalitetsplaner från början i en del av våra 
projekt.
Det såger Anna-Saga Jannsen, kvalitetsansvarig vid FortF. Q-forum har 
intervjuet henne om FortFs syn på kvalitetssäkring, nu och i framtiden.
Men låt oss börja från början. Vad kräver FortF idag i form av 
kvalitetssäkring av konsulter och entreprenörer?
Av konsulterna begär man in dessa uppgifter vid upphandlingen:
■ Namn på den uppdragsansvarige inom företaget.
■ En redogörelse för hur han avser leda uppdraget.
■ Namn på den ansvarige för kvalitetssystemet.
■ En redogörelse för hur kontroll och verifiering i princip går till inom 
företaget.
Av entreprenörerna begär man vid upphandlingen in:
■ En beskrivning av företagets kvalitetssystem.
■ En beskrivning av företagets organisation.
■ Namn på den ansvarige för kvalitetssystemet.
■ En redogörelse för hur kontroll och verifiering går till inom företaget.
■ Förslag till projektanpassade kontroll- och verifikationsplaner (dessa 
vidareutvecklas sedan i samarbete mellan entreprenör och byggledning).
Helst ISO 9000
FortF kräver idag inte att de kvalitetssystem man begär beskrivning av ska 
uppfylla ISO-standarden. Däremot uppmuntrar man alla att bygga upp sina 
kvalitetssystem med den ambitionsnivån.
Vad brukar man då få för svar på sina frågor om företagens 
kvalitetssystem?
- Det skiftar mycket. De stora företagen har i regel mer utarbetade 
kvalitetssystem än de mindre, säger Anna-Saga Jannsen.
- Generellt är entreprenörernas system mest inriktade på kontroller och 
verifikationer, medan konsulternas mera är allmänt hållna policyförklaringar.
- Utvecklingen går dock snabbt framåt och intresset är stort bland 
företagen.
56
Minskad dagkontroll
En hel del av det som ingår i kvalitetssäkring genomför FortF redan idag. 
Det handlar bland annat om:
■ Kontraktsgenomgång inför projekteringen med konsulterna, antingen en i 
taget eller med hela konsultgruppen på en gång.
■ Kontraktsgenomgång inför byggande (projektgenomgång), där 
entreprenören träffar byggledning och konsultgrupp. Före 
kontraktsskrivandet sammanförs entreprenör och beställare för att diskutera 
omfattningen av uppdraget, efteråt sammanförs entreprenör och konsulter 
för att överföra kunskap från konsulter till entreprenörer.
■ Tillägg och avvikelser under projekteringen dokumenteras av varje 
konsult i ordnad form. Konsulterna listar även ev. brister i handlingarna som 
ska åtgärdas i nästa projekteringsfas.
■ Samordning mellan handlingarna ägnas stor uppmärksamhet. Kritiska 
snitt definieras och samordningsprotokoll kommer i ökad omfattning aw 
begäras.
■ Projektorerna lämnar förslag till kontrollplan åt entreprenören, för att 
hjälpa honom att finna de kritiska punkterna.
■ Generalentreprenören åläggs i vissa fall att begära in kontrollplan från 
underentreprenören.
En kontrollplan är en lista på vilka kontroller som ska genomföras. Den 
varierar från projekt till projekt, eftersom de kritiska punkterna varierar. 
Exempel kan vara skalskydd eller fuktisolering.
Vilka fördelar har man då funnit på FortF med dessa åtgärder?
- De rejäla genomgångarna har varit mycket bra. Vi har verkligen märkt 
hur alla blivit klara över målet och entusiastiska på ett annat sätt än tidigare, 
säger Anna-Saga Jannsen.
Hon tycker att inte minst filosofin om kunskapsöverföring från 
projektorerna till entreprenören varit väldigt nyttig.
- Dessutom har den tid vi lägger ned på generell dagkontroll minskat till 
hälften i en del projekt, säger Anna-Saga.
Eget kvalitetssystem
En intressant fråga är det juridiska värdet av ifyllda kontrollrapporter. Antag 
att entreprenören fyller i att han genomfört en viss kontroll, och detta senare 
visar sig vara falskt. Vad händer?
Regelsystemet har inte riktigt hängt med i utvecklingen, säger Anna- 
Saga.
- Strikt enligt AB 72 är de ifyllda kontrollrapporterna av tveksamt 
juridiskt värde.
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- Men vi har en särskild skrivning i våra kontrakt som ändrar detta 
förhållande. Enligt våra kontrakt är en falskt ifylld kontrollrapport att betrakta 
som ett dolt fel.
Inom FortF har man utvecklat ett eget kvalitetssystem, uppbyggt enligt 
ISO-standarden. Har ni börjat använda det än?
- Ja, säger Anna-Saga Jannsen. Men vi behöver utveckla checklistor 
för kontraktsgenomgång och projektering. Dessutom behövs 
kompletterande personalutbildning.
(Kommentar: denna artikel från 1990 står sig enligt Anna-Saga Jannsen i juni 1991 
fortfarande, med det tillägget att FortF i större utsträckning använder sig av 
övergripande kvalitetsplaner för internt bruk).
Vad kräver Byggnadsstyrelsen?
Med tiden kommer man att kräva att konsulternas kvalitets planer 
uppfyller kraven i ISO-standarden, och på sikt kommer man att kräva 
detsamma även av entreprenörerna. Vad gäller kvalitets systemen går 
man dock lite mjukare fram. Orsaken till att KBS snabbare kräver ISO- 
nivå på konsulternas kvalitetsplaner är att de går in i varandra. För 
samordningens skull behövs därför enhetlighet i deras planer.
Dessa är kraven
Konkret kräver Byggnadsstyrelsen idag av entreprenörer.
■ En beskrivning av företagets kvalitetssystem.
■ En beskrivning av hur företaget bygger upp projektspecifika 
kvalitetsplaner.
■ Referensexempel på kvalitetsplaner.
Allt detta måste ingå i anbudet. På detta stadium krävs alltså inga 
projektspecifika uppgifter om kvalitetssäkring.
■ Efter anbudet, senast vid inlämnande av detaljerad tidsplan för projektet, 
ska en projektanpassad kvalitetsplan inlämnas. Den ska utvisa vad som ska 
bli föremål för kvalitetssäkring och egenkontroll under byggets gång.
Något man tycker är viktigt är hur generalentreprenören avser styra 
sina installatörer kvalitetsmässigt.
För konsulter har man inga standardiserade krav. I de fall kvalitetsplan 
begärs ska den, som redan nämnts, vara gjord enligt ISO 9001.
Varför kräver man då ISO-nivå på kvalitetsp/aner men inte på 
kvalitetssystem?
- Många har idag kvalitetssystem som inte är skrivna enligt ISO-
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standarden, säger Lars Björkman. Det tar lång tid att omarbeta hela sitt 
kvalitetssystem, och därför vore det orimligt av oss att kräva ISO-nivå på 
detta redan idag.
De fördelar KBS noterat med användandet av kvalitetsplaner är ökat 
engagemang och en mycket stor öppenhet mellan parterna.
- Det utbyts mycket mer information i tidiga skeden, säger Lars 
Björkman.
Vilken respons får då Byggnadsstyrelsen på sina propåer om 
kvalitetssäkring?
- De stora byggentreprenörerna jobbar seriöst med detta, men ute på 
arbetsplatserna finns det fortfarande många som ännu inte arbetat med 
kvalitetssäkring, säger Björkman.
Han anser att platschefen inte ska behöva stå ensam i dessa frågor, 
utan måste få stöd av den kvalitetsansvarige i företaget.
- För konsulterna är det lite annorlunda. De är ofta små företag och har 
inte möjlighet att hålla sig med samma expertis, säger Björkman.
I motsats till FortF kommer inte KBS att ta fram en särskild 
kvalitetshandbok. Kvalitetsrutinerna kommer istället att ingå i de ordinarie 
handböckerna. Exempelvis kommer kraven på projekteringsmöten att finnas 
i projekteringshandboken. På något sätt kommer man dock övergripande att 
redovisa hur kvalitetssystemet uppfyller ISO-standarden.
I kvalitetstänkandet ingår ju att succesivt minska besiktningar och 
istället öka egenkontroll. KBS har i ett par projekt provat fortlöpande 
besiktningar som ett sätt att ge egenkontrollen en större mening.
Kvalitetssäkring i golvbranschen
Golvbranschens våtrumskontroll, GVK, har sedan två år en fungerande 
kvalitetssäkring. Hur denna är uppbyggd beskriver hår Bo Karlsson från 
GVK.
Nu fick det vara nog! Under 1987 betalade försäkringsbolagen ut drygt två 
miljarder kronor för bara vattenskador. Försäkringsbolagen, 
fastighetsägarna, förvaltarorganisationerna och golvbranschen beslutade 
sig för att med kraft göra något åt det här. Därför bildade de 
Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK.
GVK innehåller fyra ingredienser som tillsammans garanterar säkra 
våtrum:
o GVK-förutsättningarna (se fotnot nr 1) ställer krav på våtrummets 
utformning. De är att se som ett projekteringshjälpmedel.
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□ Användande enbart av branschgodkända produkter (t.ex. golv- och 
vägg mattor).
□ GVK-auktoriserade företag med specialkompetens för våtrumsarbeten.
□ Slumpvisa kvalitetskontroller på utförda arbeten.
Specialutbildning
I filosofin ligger också en väl fungerande samordning genom hela 
byggprocessen, från ritbord till färdigt våtrum.
För att ett företag ska erhålla GVK-auktorisation krävs specialutbildning 
av arbetsledare och golvläggare. Dessa får efter godkända prov personliga 
behörighetsbevis.
Idag finns över 350 GVK-auktoriserade företag från Ystad till 
Haparanda. I dessa finns över 600 behöriga arbetsledare och 1800 
behöriga golvläggare.
Innan arbetet med ett våtrum påbörjas görs en inspektion av platsen 
där arbetet ska utföras. Eventuella avvikelser i förutsättningarna från vad 
som avtalats med kunden förs upp på en förkontrollrapport.
Samtliga våtrumsarbeten anmäls till GVK, som utför stickprovskontroller 
med hjälp av opartiska kontrollanter. Bland annat testar de tätheten i skarvar 
och anslutningar med hjälp av ett specialutvecklat verktyg, GVK-pumpen.
Bättre och bättre
Stickproven ger också GVK löpande information om vilka förutsättningar 
som råder och hur vi ytterligare ska kunna förbättra dessa. Det är en mycket 
viktig del av GVKs arbete. Den statistik vi fått fram visar att vi är på väg mot 
en väsentlig förbättring, trots att verksamheten bara funnits i två år.
För att kunna åstadkomma önskat slutresultat krävs också rätta 
förutsättningar, dvs kvalitetssäkring från ritbord till färdigt våtrum. Att göra 
rätt från början kostar inte mer. Med ökade kvalitetskontroller kommer GVK 
att driva utvecklingen åt rätt håll, men för att önskat slutresultat ska uppnås 
måste alla i hela byggkedjan vara i samklang. Här har byggherren och 
byggentreprenören en nyckelroll att spela.
GVK utför kontinuerligt stickprovskontroller på våtrum som utförts av 
GVK-auktoriserade företag. På arbeten där GVK-utförtande är beställt 
kommer vi också fortsättningsvis att notera undermåliga förutsättningar som 
t.ex. rörgenomföringar, förhöjningsringar eller bakfall för att kunna 
dokumentera dessa brister.
Fotnot 1: GVK-förutsättningarna är ett projekteringshjälpmedel som ställer 
krav på utformningen av våtrummet. Syftet är att minimera risken för 
läckage. Krav ställs bland annat på rörgenomföringar, underlag och 
montering i golv och vägg och på golvbrunnar.
Ett exempel: ”Förutom avloppsrör och golvbrunnar ska alla andra
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rörgenomföringar i golv undvikas. Förekommer sådana ändå ska.....
uppskjutande rör vara fast förankrade samt rörhylsor avslutade ca 50 mm 
över färdigt golv..... ’’
Fotnot 2: I GVK ingår Försäkringsbranschens Service AB (FSAB), HSB 
Riksförbund, Riksbyggen, SABO, Sveriges Fastighetsägare, Sveriges 
villaägareförbund, Rörfirmornas riksförbund samt Golvbranschens 
Riksorganisation (GBR).
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APPENDIX 2: Pågående 
BFR-projekt om kvalitetssäkring
Josef Pal, AB Jacobson & Widmark: Quality Assurance i byggprocessen - 
checklistor för granskning av konstruktionsritningar. Belopp 235.000 kr. 
Slutdatum 91-12-31.
Jens Knocke, SIB: Försäkrings- och garantisystem i byggandet. Belopp 
80.000 kr. Slutdatum 91 -12-31.
Mircea Abrahamsson, RNK Installationskonsult AB: Kvalitetssäkring av 
ventilationssystem i småhus. Belopp 51.000 kr. Slutdatum 91 -12-31.
Lars-Erik Sundbom, Lars-Erik Sundbom AB: Kvalitet i boende. 
Demonstrationsprojekt Sätuna. Belopp 3.261.000, slutdatum 92-12-31.
Runo Eriksson, Tierps kommun: Utformning och utvärdering av 
kvalitetssäkringsmetod för byggnader. Belopp 215.000 kr, slutdatum 91-08- 
31.
Jan Söderberg, Tekniska Högskolan i Lund: Specialentreprenörers 
kvalitetssäkring. Belopp 193.000 kr, slutdatum 92-12-31.
Gösta Fredriksson, Chalmers Tekniska Högskola: Utvärdering av 
kvalitetsmodeller. Belopp 434.000 kr, slutdatum 91-12-31.
Ingvar Karlén: Bakgrundskunskap för funktions- och 
duglighetsbestämningar i den kompletta byggprocessen. Belopp 30.000 kr, 
slutdatum 91-09-30.
Sten Ljunggren, DNV Ingemansson AB: Informationsblad ”Akustik för 
byggherrar”. Belopp 100.000 kr, slutdatum 91-12-31.
Göran Werner, AIB Installationskonsult AB: Kvalitetssäkring för bra 
bostadsventilation. Belopp 245.000 kr, slutdatum 91-06-30.
Hans Westling, Promandat AB: Störningsfritt överlämnande/övertagande 
från produktion till förvaltning. Belopp 200.000 kr, slutdatum 91 -08-31.
Lars-Erik Sundbom, Sundbom L-E Projekt AB: Kvalité i boende - 
demonstrationsprojekt Sätuna. Informationsbroschyr. Belopp 60.000 kr, 
Slutdatum 91-12-31.
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APPENDIX 3: Exempel ur EIOs kvalitetsvägledning
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